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Abstrakt 
Cílem této bakaláské práce je stavebn - technologické ešení hrubé spodní 
stavby budovy eské televize Brno. Obsahem této práce je technologie provádní, 
ešení zaízení staveništ, návrh strojní sestavy propojené s dopravními vztahy, 
kontrolní a zkušební plán, ádkový rozpoet, harmonogram, bezpenost a ochrana 
životního prostedí.
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Abstract 
 The aim of this bachelor´s thesis is the construction and technological salutions 
to rough substructure building Czech television in Brno. The content of this work is 
technological execution, solution to site equipment, design of machanical assemblies 
sonnected with transport links, 	
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ÚVOD 
 Hlavním tématem této bakaláské práce je realizace hrubé spodní stavby budovy 
eské televize Brno. Tuto stavbu jsem si zvolil proto, že budova je založená na rzných 
šíkách velkoplošných vrtaných pilotech a hrubá spodní stavba je tvoena tzv. 
železobetonovou ,,vanou“. Stavba je kombinací rzných technologií výstavby 
jednotlivých ástí stavby. 
 Cílem je navrhnutí co nejefektivnjšího postupu výstavby tak, aby konený výsledek 
byla kvalitn provedená stavba. Pro splnní tohoto cíle je zapotebí skloubit rzné dílí 
innosti. Napíklad širší dopravní vztahy od rzných dodavatelských zdroj, 
technologické postupy, bezpenost práce, ochrana životního prostedí, kontrola kvality, 
zkušební plány, asový plán a návrh strojní sestavy. 
 Pi tvorb využiji dosavadní znalosti ze stavebnictví, které jsem získal v pedchozích 
ronících. Od bakaláské práce oekávám získání nových informací, které využiji v 
dalším studiu nebo v hlavní ásti mého života a to práce ve stavebnickém oboru. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB
1.1. Úel objektu 
 Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno – místní ást Líše, která byla díve 
souástí areálu prmyslového závodu – Zetor.
 V minulosti bylo využíváno jako administrativní budova s centrálním vstupem do 
areálu Zetoru. Stední typodlažní ást této administrativní budovy bude 
rekonstruována pro poteby T a zbývající kídla budou asanované – nejsou vhodné pro 
koncepci využití nového televizního studia. 
Obrázek 1: Mapa ešeného území 
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). 
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 Uprosted navrhovaného staveništ je v souasnosti situován stávající títraktový 
administrativní objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ – západ 
(západní trakt jednopodlažní, východní trakt 1 PP + 3 NP). Kolmo na n v podélné ose 
sever – jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Tyto stávající objekty jsou postavené z železobetonového 
montovaného skeletu s cihelnými vyzdívkami. 
1.2. Architektonické stavební ešení 
 Objekt budovy T je navržen s ohledem na možnosti staveništ a stávajícího 
administrativního objektu, který bude do nového komplexu zapracován. 
 Je navržen kompaktní objekt s orientací vstupu a veejného parkovišt smrem 
k píjezdu po ul. Trnkov, parkování zamstnanc a služebních voz je situováno 
na východní stranu, jižní strana pozemku je navržena pro zásobování. Je zachována 
územní rezerva pro výhledovou dostavbu objektu natáecího atelieru cca 30 x 50 m.  
 Samostatný pístup pak mají prostory TV zpravodajského studia. Zde je nezbytný 
pímý výjezd v. malé mobilní techniky. Vlastní dispoziní uspoádání vychází ze 
lenní na jednotlivé bloky - tj. vstupní a spolené prostory s jídelnou, na které 
navazují:  
- Blok natáecích ateliér (studií) vetn nezbytného zázemí výpravy a sklad
scénického provozu a scénického osvtlení. 
- Blok TV zpravodajství - tj. zpravodajský komplex se spoleným zázemím – TV 
obrazovou, zvukovou a odbavovací technikou. 
- V rekonstruované typodlažní budov jsou situovány prostory vedení, programové, 
výrobní a ekonomické útvary. 
- V suterénu jsou situovány sklady a archívy programových fond vetn DAPF - 
digitální archív programových fond. 
- Na zpevnné ploše je uvažováno se sklady odpadu a materiálu.
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 Celý areál bude ze severozápadní strany oplocen. Pístup bude pes kontrolovaný 
vstup s vrátnicí. Veejnosti pístupná vstupní ást s restaurací bude mít recepci 
v návaznosti na hlavní vstup a pozemek ped vstupem bude doplnn o rozptylovou 
zpevnnou plochu se sadovými úpravami a parkovištm pro návštvníky. 
1.3. Specifikace stavebních objekt a provozních soubor
Objektové lenní stavby: 
 Stavební objekty 
SO 01  Budova T – studio Brno 
SO 02.1 Demolice stávajících objekt
SO 14   Trafostanice 22/0,4 kV 
SO 15   Náhradní zdroj 
Inženýrské objekty
SO 02.2 Peložka NN (nízké naptí) 
SO 02.3 Peložka venkovního osvtlení Zetoru 
SO 02.4 Peložka SLP (signalizaní kabely) 
SO 04   Píprava území a hlavní terénní úpravy 
SO 05   Komunikace a zpevnné plochy 
SO 06  Peložky stávajících vodovod
SO 07  Prodloužení stávajícího adu 
SO 08  Pípojka vodovodu  
SO 09  Peložka jednotné kanalizace 
SO 10.1 Splašková kanalizace areálová 
SO 10.2 Deš
ová kanalizace areálová 
SO 11  Zaolejovaná kanalizace areálová 
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SO 12  Pípojka plynovodu 
SO 13  Pívod VN (vysoké naptí) 
SO 16  Areálový rozvod NN (nízké naptí) 
SO 17  Venkovní osvtlení areálové 
SO 18  Pípojka slaboproudu 
SO 19  Vnitro-areálové slaboproudé rozvody 
SO 20  Oplocení, pístešky, oprné zdi, stožáry 
SO 21  Sadové úpravy 
1.4. Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Tabulka 1: Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
1.5. Orientace na svtové strany  
Tabulka 2: Orientace na svtové strany 
blok orientace fasády 
blok A,  
kanceláe východní, západní  
provoz východní, západní 
blok B: 
newsroom (vysílání) severní, východní, západní 
provozní místnosti západní 
denní místnost východní 
blok D 
restaurace sever 
zásobování jih 
blok E 
pípravny jih 
šatna, denní místnost, sociální zázemí jih, západ 
zásobování východ 
Celková zastavná plocha stavebních objekt m2 4 091 
 Celková užitná plocha m2 10 590 
 Obestavný prostor  m3 51 632 
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1.6. Popis objekt a technické provedení 
Konstrukní ešení 
 Založení nových ástí objektu SO 01 je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách. Pokud piloty zasáhnou pod HPV, pedpokládá se jejich pažení 
ocelovou výpažnicí.  
Na hlavy pilot je nadbetonována vyrovnávací patka nebo kalich pro prefabrikované 
sloupy. Podlahovou desku tvoí železobetonová deska. 
V suterénu bude po obvodu nového objektu provedena železobetonová stna. 
Rozdlení stavby do blok: 
- Blok A 
- Blok B - rozdlen na blok B1 a B2 
- Blok C 
- Blok D 
- Blok E 
Popis jednotlivých blok: 
- Blok A 
Poet podlaží: tyi podlaží nadzemní a jedno podlaží podzemní. 
Konstrukce: je tvoena pevážn železobetonovým skeletem s nosnými meziokenními 
pilíky a cihelnou vyzdívkou. 
Svislá nosná konstrukce: tvoí železobetonový skelet se sloupy tvercového prezu. 
Vodorovná konstrukce: tvoí železobetonové prvlaky, které podpírají žebrový strop 
s deskou. Žebra mají obdélníkový prez.  
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Základová konstrukce: objekt je dle dostupné dokumentace založen plošn na 
základových pasech a základových patkách.  
 Nové skladby podlahových a stešních vrstev jsou navrženy tak, aby jejich zatížení 
nebylo vtší, než je zatížení pvodních podlah, na které byla konstrukce navržena. 
 Nov je na stávající konstrukci kladen požadavek na požární odolnost. Pro zvýšení 
jejich požární odolnosti je nutné nosné vodorovné konstrukce opatit protipožárním 
nástikem pípadn obkladem. Pro zvýšení požární odolnosti stropní desky je nutné 
opatit desku protipožárním nástikem pípadn obkladem. S tou podmínkou, že nebude 
pekroeno zatížení na stropní konstrukci. 
- Blok B 
Blok B je rozdlen na dv ásti. Na blok B1, který je tvoen železobetonovou 
konstrukcí, a blok B2, který má ocelovou nosnou konstrukci. 
- Blok B1  
Poet podlaží: jedná se o jednopodlažní ást budovy. Pdorysný tvar písmene L  
Svislá nosná konstrukce: tvoí prefabrikované železobetonové sloupy. Sloupy jsou 
vetknuty do kalicha železobetonové patky.  
Svislá konstrukce plášt: na sloupy jsou osazeny tžké betonové plášt plnící funkci 
protihlukové stny. 
Vodorovná konstrukce: v míst stopní konstrukce s úrovní + 7,400 m, je stropní 
konstrukce tvoená železobetonovou deskou. Deska je tvoena z filigrán a 
dobetonovávky.  
Vnitní stropní trámy: na rozpon 10,9 m jsou zhotoveny z prefabrikovaných nosník
obdélníkového prezu, které jsou uloženy na konzoly sloup. 
Obvodové nosníky: prefabrikované s obdélníkovým prezem. 
Stropní konstrukce: jsou uloženy stešní nosníky na sloupy. Nad Studiem 1, je na 
rozpon 16,15 m stešní nosník prezu T o výšce 1,2 m. Nad druhou ástí je na rozpon 
10,6 m stešní nosník obdélníkového prezu 700 x 300 mm. Oba nosníky jsou 
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prefabrikované. Stropní deska je tvoena z filigrán a z monolitické stropní 
dobetonovávky. 
Základová konstrukce: tvoí železobetonové kalichové patky. Podlahová deska je 
železobetonová. 
-Blok B2 
 Objekt B2 je konstrukn tvoen dvma ástmi. Hlavní ástí, která je uložena na 
železobetonovou ,,vanu“, a ástí vyvýšenou nad terénem – Newsroom, která je uložena 
na základ pomocí dvojice ocelových vidlic.  
 Pdorysný tvar objektu je nepravidelný pravoúhlý 8-mi úhelník. 
Nosná konstrukce: tvoí ocelová konstrukce, která je kotvena do pipravené 
železobetonové konstrukce suterénu. Železobetonovou konstrukci tvoí podlahová 
deska a železobetonová obvodová stna. Do stny se budou kotvit obvodové ocelové 
sloupy. 
Kotvení svislých konstrukcí: obvodové sloupy hlavní ásti jsou kloubov uloženy na 
ocelové desky, které jsou kotveny do obvodových základových zdí železobetonové 
vany. Vnitní sloupy hlavní ásti objektu jsou kloubov uloženy v suterénu. 
Železobetonová ,,vana“: tvoí místnosti v 1.PP s nejvtšími nároky na akustiku 
(zvukové studio a hlasatelna) jsou ešeny systémem „dm v dom“. Samostatné svislé 
konstrukce tchto místností jsou vyzdny z betonových tvárnic tl. 300 mm vyplnných 
betonem. Z vnitní strany místností budou stny pro zlepšení akustických vlastností dále 
doplnny pružn uloženými pedstnami ze sádrovláknitých desek 2 x 12,5 mm  
s akustickým obkladem. 
Vyvýšená pilehlá ást Newsroom: vynášena roštovou konstrukcí uloženou na 
rozsochách. Konstrukce podlahy ástí NEWSROOM je vykonzolována cca 5,50 m proti 
ose podpory. Vlastní ocelové rámy jsou tvoeny sloupy umístnými v prseících 
stavebních os budovy.  
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 K severní fasád objektu piléhá konstrukce dvou prosklených výtahových šachet 
osobních výtah. Ke stejné fasád je situováno dvouramenné schodišt z mezipodestou. 
Výtahy i schodišt spojují úrove 1. PP s úrovní stechy. 
 Na steše bude umístno VZT zaízení a vysílací technologie.  
 Požární odolnost bude u ocelových trubkových sloup dosažena pomocí vyplnní 
vnitního prostoru betonem. 
 Vodorovné prvky ocelové konstrukce, tj. prvlaky a stropnice budou požárn
chránny nástikem. Trapézové stropní plechy slouží pouze jako ztracené bednní a 
nebudou požárn chránny. ŽB deska nad plechem bude dimenzována na požadované 
požární zatížení. 
- Blok C 
ponechaná územní rezerva pro objekt cca 30 x 50 m. 
- Blok D 
Poet podlaží: jedná se o jednopodlažní ást budovy. Pdorysný obdélníkový tvar.  
Nosná konstrukce: tvoí ocelové sloupy a vazníky. 
Vodorovná konstrukce: stropy jsou železobetonové monolitické. Prvlaky a stropnice 
budou požárn chránny podle poteby a požadavk PB. Trapézové stropní plechy 
slouží pouze jako ztracené bednní a nebudou požárn chránny. ŽB deska nad plechem 
bude dimenzována na požadované požární zatížení. 
- Blok E 
Poet podlaží: tvoen dvoupodlažní ástí s pdorysným obdélníkovým tvarem  
Nosná konstrukce: tvoí v pevážné míe železobetonový monolitický skelet. 
Svislá nosná konstrukce: tvoí sloupy o tvercovém prezu. Sloupy jsou vetknutím 
propojeny se základovou konstrukcí. 
V oblasti schodiš
 a výtahové šachty tvoí svislou nosnou konstrukci železobetonové 
stny. 
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Vodorovná nosná konstrukce: tvoí stropní železobetonové monolitické desky.
 Stropní desky jsou uloženy na svislé sloupy a stny. V místech o vtším rozptí, 
pípadn v místech s vtším zatížením, jsou desky podporovány železobetonovými 
monolitickými trámy. 
Podlahová deska: železobetonová. 
 Pro výškové propojení jednotlivých podlaží slouží krom výtah také schodiš
ová 
ramena. 
 U konstrukcí, kde je požadována vyšší doba požární odolnosti než spluje vlastní 
konstrukce, je nutné nosnou konstrukci opatit protipožárním nástikem nebo obkladem.  
K východní ásti bloku E je pistavena železobetonová nákladní rampa a venkovní 
schodišt. 
1.7. Demolice stávajících objekt
SO 02.1 Demolice stávajících objekt
 Ze stávajícího administrativního objektu budou kompletn (vetn základ) ubourána 
ob kídla – východní jednopodlažní a západní típodlažní. Zbývající typodlažní ást 
zstane zachována a bude zbavena všech výplní otvor, nenosných píek a podlah, 
stejn jako veškerých rozvod. Zstane zachována pouze hrubá stavba a schodišt. 
 Dále budou vybourány veškeré zpevnné plochy a pší a vozidlové komunikace 
v rozsahu staveništ. Souástí bouracích prací bude i likvidace oplocení v severní ásti 
pozemku. Oplocení smrem západním, k areálu Pokorný, zstane zachováno. 
 Sut z bouracích prací budou odváženy na ízenou skládku.  
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1.8. Trafostanice 
SO 14 Trafostanice 22/04 kV
 Trafostanice 22/0,4 kV, 2x630 kVA je kiosková, se samostatnými prostorami pro 
rozvodnu VN, transformátory a rozvodnu NN, ešena jako typizovaný železobetonový 
prefabrikovaný kiosek o rozmrech 7,00 x 3,00 m (š x hl.). Výška objektu je 3,65 m. 
Dlící píky nejsou kompletovány až do stropu – pro lepší cirkulaci vzduchu. 
Rozvodné místnosti jsou uzavené ocelovými dvemi š 900 mm, stanovišt trafa 
jednokídlými 1200 mm, s vtracími otvory v dolní ásti kídel. Svtlá výška je cca 3,65 
m a hloubka kabelového prostoru cca 0,80 m. Pod stanicí bude položena uzemovací 
soustava a propojena s armováním skeletu a technologií trafostanice. 
1.9. Peložka NN 
SO 02.2 Peložka NN 
 V rámci demolic stávajících objekt budou od stávajícího objektu odpojeny pívodní 
kabely NN, bude zajištn jejich beznap
ový stav v pípojkové skíni objektu a budou 
odkopány a demontovány až na hranici staveništ. 
1.10. Peložka VN 
SO 02.2 Peložka VN
 V rámci demolic stávajících objekt budou demontovány stávající stožáry venkovního 
osvtlení v prostoru staveništ, odpojeny a demontovány budou i jejich pívodní kabely 
a bude zajištn jejich beznap
ový stav a demontáž až na hranici staveništ. 
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1.11. Peložka SLP 
SO 02.4 Peložka SLP (signalizaní kabely) 
 V prostoru staveništ se nachází vtší množství stávajících podzemních i nadzemních 
slaboproudých rozvod rzných provozovatel.  
 Jedná se jednak o kabelová vedení telekomunikaní a vedení EPS (elektrická požární 
signalizace) bývalého podniku ZETOR a dále vedení spolenosti TELEFONICA O2. 
ást vedení bude nutno peložit mimo staveništ, podstatná ást tchto vedení bude 
zrušena pro nepotebnost, nebo je v souasné dob mimo provoz.  
1.12. Oplocení 
SO 20 – Oplocení  
 Krom oteveného koutu s hlavním vstupem a vstupem do restaurace bude celý areál 
T po obvodu oplocen – vn oplocení bude podél místních úelových komunikací 
probíhat chodník oddlený zeleným pásem. Oplocení bude provedeno z drátného 
pletiva v 2000 mm. 
 V rámci objektu oplocení budou na všech tech vjezdech do areálu umístny posuvné 
brány pro možnost uzavení areálu a osazeny elektrické závory pro regulaci vjezdu a 
výjezdu z areálu.  
 Brána pohotovostního vjezdu zpravodajství bude mít osazen po stran sloupek, na 
kterém bude osazen hlasitý elektrický vrátný pro spojení pes telefonní ústednu.  
1.13. Píprava území 
SO 04 Píprava území 
Rozsah objektu 
Asanace objekt  
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Zrušení a perušení (peložky) inženýrských sítí 
Kácení vzrostlé zelen, odstranní paez, odvoz na skládku cca 15 km  
Skrývka humózní vrstvy zeminy v tl. 15 cm s odvozem na skládku, která je ešená 
volným prostorem na staveništi.  
 V bakaláské práci se budu zabývat výkopovými pracemi (mimo humózní vrstvy 
zeminy tl. 15 cm, která byla odstranna již pi demolici).  
1.14. Popis fází výstavby 
Pípravné práce ped realizací stavebních prací: 
- Zajištní píjezdu a pístup na staveništ
- Oplocení staveništ vetn vjezdových uzamykatelných bran 
- Zajištní energií pro zaízení staveništ dodavatele a TDW (provizorní staveništní 
trafostanice vetn mení odbru, samostatn pro každé staveništ, zajištní zdroje 
vody s mením) 
- V rámci pípravy staveništ se zídí vytyovací polohopisné a výškopisné stavy, pro 
budoucí geodetické práce hlavního dodavatele stavby
Pedpokládaný postup realizace: 
- Pedání staveništ
- Pemístní stávající autobusové zastávky 
- Píprava území, peložky stávajících inženýrských sítí (SO 02)  
- Bourání stávajících objekt
-Inženýrské sít – postupn, prbžn
- Monolitický železobetonový skelet 
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V bakaláské práci se budu zabývat: 
- Realizace sociálního a provozního zaízení staveništ dodavatele stavby a zaízení  
formou staveništních bunk 
- Zaízení staveništ vetn pívodu el. energie, vody a odkanalizování 
- HTÚ – zemní práce, hloubení 1. PP (stavební jámy)
- Pilotovací úrove, zpevnné plochy ve spodních konstrukcích  
- Pilotáž, základy 
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2. NÁVRH ZAÍZENÍ STAVENIŠT PRO HRUOU 
SPODNÍ STAVBU 
2.1. Obecné informace o staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
Obrázek 2: Katastrální mapa - území 
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 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál firmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ, z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu, je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný, s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován títraktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
2.2. Dotené orgány  
 Zajištní prbhu provádných stavebních prací bude ešeno dopravním opatením po 
dobu provádní prací. Ped zapoetím stavebních prací je nutné, aby byli v dostateném 
pedstihu konzultovany pesné dopravní opatení po dobu výstavby (jednotlivé etapy 
provádní) s píslušným Dopravním inspektorátem v Brn a odborem dopravy. 
 Je poteba zabezpeit zpracování a odsouhlasení návrhu dopravního znaení na DI 
PR (Dopravní inspektorát Policie eské republiky) a realizaci dopravního znaení 
nutného pro vjezd a výjezd mechanizace ze stavby. Dopravní znaení bude pronajato na 
celou dobu výstavby. 
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 Ped zapoetím veškerých prací bude v dostateném pedstihu upozornna místní 
hasiská zbrojnice, rychlá záchranná pomoc a policie o prbhu a trvání provádných 
prací.   
2.3. Doasné dopravní znaení  
 Ze všech stran, kde je stávající místní komunikace v soubhu s hranicí staveništ, bude 
do staveništ umístna dopravní znaka . IP 22 - „Pozor - výjezd vozidel stavby“ 
s omezením rychlosti na 30 km dopravní znaka B 20a. Na vjezdu do staveništ bude 
osazena znaka B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s doplující tabulkou E 12 - „Mimo 
vozidel stavby“. Ped provizorním výjezdem ze staveništ bude osazena dopravní 
znaka P 6 „Stj, dej pednost v jízd“.  
 Návrh dopravního znaení je zakreslen na situaci zaízení staveništ v píloze B.1 
Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ.  
Obrázek 3: Doasné dopravní znaení 
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2.4. Doprava  
2.4.1. Mimostaveništní doprava 
 Mimostaveništní doprava bude z ulice Trnkova, která je severn napojená na ulici 
Novolíšeská. Odtud povedou veškeré trasy, jak od dodávky potebných zdroj na 
realizaci stavby, tak i odvoz zeminy na pedem urenou skládku. Polohu dodávky 
zdroj najdeme v píloze B.3 Situace širších dopravních vztah.
2.4.2. Vnitrostaveništní doprava 
Horizontální doprava 
 Hlavní vjezd a výjezd na staveništ ze severní strany, které navazuje na místní 
obslužnou komunikaci ulice Trnkova. U všech vjezd na staveništ bude osazena svislá 
dopravní znaka „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí „Mimo vozidel stavby“. U všech 
výjezd ze staveništ bude osazena svislá dopravní znaka „Stj, dej pednost v jízd“.  
 V pípad poškození veejné komunikace se provede oprava. Bhem výstavby nesmí 
být na silnicích a jejich souástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být 
poškozována a zneištna. Proto bude ped výjezdem ze staveništ na místní 
komunikace vybudována  oklepová plocha pro mechanické ištní stavebních vozidel - 
plocha ze silniních panel do štrkopískového lože. Pístup pších na staveništ bude 
veden soubžn s vjezdy pro vozidla. 
 Hlavní stroje pro horizontální dopravu jsou tístranný skláp TATRA T158 (pro 
odvoz zeminy), autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE (pro dovoz betonové 
smsi) a další dopravní prostedky, které jsou specifikovány v kapitole 5.2 Strojní 
sestava 
Vertikální doprava 
 Pro svislou dopravu menších bemen (nap. palety s materiálem) bude sloužit vžový 
jeáb LIEBHERR 71K (s dosahem 45 metr, únosnosti na konci vyložení 1,2 tuny) bez 
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jeábové dráhy, který bude sloužit k následné dodávce materiálu pi další etap
budování vrchní stavby. 
 Pro dopravu na montáž ocelové konstrukce bude použit autojeáb LIEBHERR LTM 
1040 (délka ramene 45 metr, nosnost 40 tun) 
 Pro dopravu betonové smsi od autodomícháva budou použita automobilová 
erpadla SCHWING S 55 SX.  
 Všechny navržené stroje jsou specifikovány v kapitole 5.2 Strojní sestava.
2.5. Peložka inženýrských sítí 
 Ped pedáním staveništ, v dob demolice stávajících objekt bude zízená peložka 
stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace. Ostatní technická infrastruktura je 
situována mimo prostor staveništ
2.6. Napojení staveništ na zdroje vody 
 Ješt ped vybudováním zaízení staveništ bude zízena vodovodní pípojka, která 
bude vyžadovat pekopání komunikace k ulici Trnkové. Kde bude napojena na stávající 
vodovod a ukonenou vodovodní šachtou. Trasu a délku pípojky najdeme v píloze B.1 
Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ. Prmr potrubí, který vyšel v píloze 
B.8 Spoteba energií vyšel 32 mm. Potrubí je schopné dodávat vodu o objemu 1,1 l/s
2.7. Napojení staveništ na zdroje elektrické energie 
 Zdroj elektrické energie bude zajištn ze stávající trafostanice (severozápadn od 
staveništ) nov navrženou kabelovou pípojkou vysokého naptí do nové areálové 
trafostanice vybudované v pedstihu. Z nové trafostanice nadzemním kabelem NN 
ukoneným ve staveništním rozvadi s osazeným elektromrem. Trasu a délku 
pípojky najdeme v píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ.
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Obrázek 4: Stávající trafostanice (severozápadn od staveništ) 
Obrázek 5: Nová trafostanice vybudována v pedstihu 
2.8. Napojení zaízení staveništ na kanalizaci
 Nov vybudované zaízení staveništ bude napojeno na novou kanalizaci pomocí 
kanalizaní pípojky 
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2.9. Odvodnní staveništ
 Odvodnní srážkových vod ze staveništ je navrženo do okolního terénu a bude 
zabezpeeno tak, aby se zabránilo rozmoení pozemku staveništ vetn
vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a nezneiš
ovala se odtoková zaízení 
pozemních komunikací a jiných ploch piléhajících ke staveništi a nezpsobilo se jejich 
podmáení. 
 Pro odvodnní stavební jámy je navrženo vodu po dohod se správcem sítí peerpávat 
kalovým erpadlem s potrubím. Pes sedimentaní šachtu s filtrací do nových nebo 
stávajících kanalizaních šachet a rozvod ve stávajícím areálu, které jsou napojeny na 
veejnou kanalizaní sí
. Mení oderpané vody do veejné kanalizace je možno 
provádt prtokomrem na výtlaku erpadla nebo dle strojohodin erpadla.  
2.10. Napojení na plynovod 
 Vybudované zaízení staveništ nevyžaduje napojení na plynovod, proto není poteba 
pípojku vybudovávat. 
2.11. Opatení proti vstupu nepovolaných osob a odvozu 
materiálu 
 V rámci zaízení staveništ je navrženo oplocení staveništ se vstupními branami.  
Jako další opatení bude zabezpeeno uzamykání vstup do stávajících provozovaných 
objekt, které jsou souástí zaízení staveništ.  
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2.12. Oplocení 
 Staveništ bude z bezpenostních dvod ohrazeno v hranici staveništ viz. píloha 
B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ. Oplocení bude oddlovat 
staveništ od okolí a bude použito oplocení mobilními plotovými dílci ady Standard. 
 Vzhledem k využití mobilního oplocení je možné, v pípad nutnosti, jeho ástené 
rozebrání a provedení potebných prací i dovoz materiál a následné sestavení. 
 Dílce jsou vyvinuty pro standardní zátž pi provádní stavebních prací. Celková 
výška dílc je 1,8 m, samotná výpl má pak výšku 1,65 m. Šíka jednoho dílce je 3,5 m. 
Dílce budou zasazeny do nosných betonových prefabrikovaných patek VRA a nahoe 
zajištny zajiš
ovacími sponami. 
Obrázek 6: Mobilní oplocení Standart kolem staveništ
2.13. Ochranné znaení 
 Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnjším obvodu pipevnny tabulky s 
upozornním - ,,STAVENIŠT - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, na 
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další tabulce budou informace o stavební firm, která realizaci stavby vykonává, a u 
pilehlých dopravních komunikací  bude tabulka s upozornním - ,,VJEZD A VÝJEZD 
VOZIDEL ZE STAVBY“. 
 U vjezdu budou vyvšena dležitá telefonní ísla tísového volání 
150 Hasiský záchranný sbor R 
155 Zdravotnická záchranná služba 
156 Obecní (mstská) policie 
158 Policie R 
112 Jednotné evropské íslo tísového volání 
Obrázek 7: Ochranné znaení 
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2.14. Ochrana životního prostedí  
 Zabezpeení výstavby z hlediska pée o životní prostedí si vyžádá stálou kontrolní a 
ídící innost pracovník vedení stavby. Podle stavebního zákona . 183/2006 Sb.,
Zákon o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), je teba vytvoit pi 
stavb podmínky odpovídající zájmm ochrany životního prostedí.  
 Jednotlivé body pro ochranu životního prostedí jsou obsaženy v kapitole 
13.1 Ochrana životního prostedí 
2.15. Buky pro zaízení staveništ  
Buky pro zaízení staveništ jsou navrženy z kontejnerových bunk celkového potu 
6 kus, vetn dvou uzamykatelných sklad pro stavební nástroje. Stavební buky 
budou na stavbu dovezeny pomocí nákladního automobilu, ze kterého budou složeny 
pomocí nakladae CAT 924K s paletovými vidlemi. Buky budou umístny 
severozápadn poblíž píjezdové cesty. Budou stát na zpevnném vyrovnaném a 
odvodnném povrchu, kde budou napojeny na inženýrské sít. Konkrétn na vodovod, 
kanalizaci a elektrickou energii. Umístní a napojení bunk na staveništi je obsaženo v 
píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ.
 Sestava bunk se skládá z buky pro stavbyvedoucího MB26, která je vybavená 
dvma stoly, které jsou piazeny k sob, dv židle, skí na obleení, skíky s 
polikami na odložení dokumentu a projekt. Dále je ze sanitárního vybavení obsahuje 
keramické umyvadlo, porcelánový záchod s nádržkou na vodu, sprchovací kabinu s 
plastovým závsem a všák. Další buky v potu 2 kus pro zamstnance MB20 jsou 
vybaveny skínmi na obleení a dvma lavikami. Pro zamstnance bude zízená i 
sanitární buka MS28, obsahující 3 ks wc kabinky s keramickým záchodem a nádržkou 
na vodu, akrylové umyvadlo s 2 ks kohoutkem, zrcadlo, 2 ks pisoár s 2 ks dlící stny k 
pisoáru a 3 ks akrylové sprchovací kabiny s plastovým závsem. Pro úschovu 
stavebních nástroj a drobného materiálu budou sloužit 2 ks skladových kontejner
MX20, které jsou uzavíratelné dvojitými dvemi. 
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2.15.1. Napojení stavebních bunk na inženýrské sít
Buka pro stavbyvedoucího a buky pro zamstnance budou napojeny na elektrickou 
energii ze staveništního rozvade. 
2.15.2. Informace o stavebních bukách 
Buka pro stavbyvedoucího MB26 
Specifikace: 
Lehká montáž a uvedení do provozu 
Konstrukce z panel
Kancelá / sanitární ást smíšená funkce: praktický a komfortní kontejner
Sanitární vybavení 
Rám: Pevný lakovaný ocelový rám 
Stny: vnjší stny: profilovaný, pozinkovaný ocelový plech 
  vnitní stny: laminovaná devotísková deska 
1 ks venkovní dvee: 875 x 2.000 mm 
2 ks vnitní dvee: 875 x 2.000 mm, 625 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC okno: 900 x 1.200 mm, otvírav /sklopné, tepeln izolovaná okenní skla, 
plastová roleta 
1 ks bílé, sklopné PVC okno: 674 x 574 mm, tepeln izolovaná okenní skla, mléné sklo, 
bez rolet 
Barvy: Rám: ervený (RAL 3000) 
  vnjší stny: svtlošedé(RAL 7035) 
  vnitní stny: svtlé devo nebo bílé 
  Podlaha: svtlošedý PVC 
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Sanitární vybavení: 
1 ks  keramické umývadlo s kohoutem na studenou a na teplou vodu, zrcadlo, s PVC- 
policí, háek na runík, miska na mýdlo 
1 ks porcelánový záchod s nádržkou na vodu, držák na papír 
1 ks akryl sprchovací kabina, keramické umyvadlo s kohoutem na studenou a na teplou 
vodu, sprchová hlavice, s plastovým závsem 
1 ks všák 
Izolace: 
Podlaha: 60/100 mm - minerální vlna 
Stny: 60 mm - minerální vlna 
Stecha: 100 mm - minerální vlna 
Elektroinstalace: 
1 ks 400 V / 5 pólové Venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapuštná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti
3 ks vypína
2 ks 2 x 36 W neonové osvtlení 
2 ks 1 x 36 W neonové osvtlení 
5 ks 230 V zásuvka 
1 ks 0,5 kW elektrické topení 
1 ks 80 L bojler 
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Obrázek 8: Buka pro stavbyvedoucíhoMB26 
Buka pro zamstnance MB20 
Specifikace: 
 Lehká montáž a uvedení do provozu
Konstrukce z panel
Rám: Pevný lakovaný ocelový rám 
Stny: vnjší: profilovaný, pozinkovaný ocelový plech 
  vnitní: laminovaná devotísková deska 
1 ks venkovní dvee v rozmrech  875 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC okno v rozmrech 900 x 1.200 mm, otvírav /sklopné, tepeln izolovaná 
okenní skla, plastová roleta 
Barvy: Rám: ervený (RAL 3000) 
  vnjší stny: svtlošedé (RAL 7035) 
  vnitní stny: svtlé devo nebo bílé 
  podlaha: svtlošedé  PVC 
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Izolace: 
Podlaha: 60/100 mm – minerální vlna 
Stny: 60 mm - minerální vlna 
Stecha: 100 mm - minerální vlna 
Elektroinstalace:
1 ks 400 V / 5 pólové Venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapuštná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti
1 ks vypína
2 ks 2 x 36 W neonové osvtlení 2x36W 
3 ks zásuvka 230 V 
Obrázek 9: Buka pro zamstnance MB20 
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Buka pro zamstnance - sanitární buka MS28 
Základní vybavení: 
1 ks vnjší dvee: 875 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC sklopné okno: 674 x 574 mm, tepeln izolovaná okenní skla, mléné sklo 
1 ks vnitní dvee: 875 x 2.000 mm 
3 ks WC- kabina,  dvee, záchodový zámek 
3 ks keramický záchod s nádržkou na vodu, držák na papír 
1 ks akryl umyvadlo s 2 ks kohoutkem na studenou a teplou vodu, se zrcadlem, PVC-
policí, mýdlenkou 
1 ks umyvadlo s kohoutkem na studenou vodu, se zrcadlem, PVC-policí, držákem na 
runíky 
2 ks pisoár 
2 ks dlící stna k pisoáru 
3 ks akryl sprchovací kabina, s kohoutkem na studenou a teplou vodu, sprchová hlavice, 
s plastovým závsem 
1 ks Podlahové výpus
Elektroinstalace:  
1 ks 400 V / 5 pólové venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapuštná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti
2 ks 2 x 36 W neonové osvtlení 
2 ks vypína
4 ks 230 V zásuvka 
1 ks 2,0 kW elektrické topení 
1 ks 0,5 kW elektrické topení 
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1 ks 200 L bojler 
Obrázek 10: Buka pro zamstnance - sanitární buka MS28
Skladový kontejner MX20 
Skladové / lodní kontejnery podle ISO norem   
Bezpené skladování a transport 
Odolnost proti vtru a vod
Podlaha: Výška: 170 mm (± 5 mm, meno po úrove vnitní podlahy) 
Dvee: uprosted otevírací dvojité dvee, se dvma jednotliv uzavíratelnými vnjšími 
tyovými zámky 
Pevná ocelová konstrukce 
Vybaveno místem pro vidlice vysokozdvižného vozíku 
Skladovací kapacita: 33 m3 / 20
33 
Platná CSC tabule (podle poteby) 
Obrázek 11: Skladový kontejner MX20 
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3. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS - ZEMNÍ PRÁCE 
3.1. Obecné informace o stavb
3.1.1. Obecné informace o stavb a staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál firmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován títraktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
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 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
3.1.2. Základové konstrukce objektu 
 Založení železobetonového a ocelového skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách 
s monolitickými kalichy. Piloty jsou železobetonové vrtané o prmru 600, 800, 900, 
1200 a 1500 mm. Délka pilot je navržena s ohledem na intenzitu zatížení. 
ást ocelového skeletu je ukotvena na monolitických železobetonových stnách, které 
jsou uloženy na pilotách. 
 Monolitické kalichy budou z žb. betonu. Obvodové kalichy budou obsahovat 
uzemovací pásovinu, která bude vodiv propojena s výztuží monolitického kalicha a 
piloty. 
3.1.3. Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Tabulka 3: Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
3.1.4. Geologický przkum 
 ,,Geotechnický przkum byl proveden f. Centroprojekt a.s. v kvtnu 2010. 
 Zájmovým územím je severozápadní výbžek Dyjsko-svrateckého úvalu, pi východním 
okraji Brna. Deprese v prostoru území mezi jurskými vápenci  a brnnskou vyvelinou je 
vyplnna neogenními jíly, ovenými vrty PJ 100 a PJ 101 v hloubce 18,2 až 19,6 m pod 
Celková zastavná plocha stavebních objekt m2 4 091 
 Celková užitná plocha m2 10 590 
 Obestavný prostor  m3 51 632 
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terénem, na úrovni kóty 237 až 235 m n.m.  Neogenní jíly t. F6 CI/F8 CH až F4 CS 
vykazují na povrchu tuhou až pevnou konzistenci, hloubji zejm pevnou konzistenci. 
Jíly jsou pekryty souvrstvím štrkovitých sediment s valouny velikosti do 10 cm, s 
promnlivým podílem písité a štrkovité frakce, odpovídající t. G3 G-F, podle 
dosažených hodnot penetraních odpor kolem 20 MPa  stedn ulehlých až ulehlých. 
Nad povrchem stedn ulehlých až ulehlých štrkovitých sediment ovených v celém 
zájmovém prostoru od hloubky cca 10 m pod terénem byly vrtanými i penetraními 
sondami zastiženy v promnlivé mocnosti nepravidelné štrkovitohlinité, zejm
deluviofluviální sedimenty s nársty penetraních odpor na hodnoty kolem 5 až 10 
MPa, odpovídající pevným zeminám t. F2 CG až G5 GC, v závislosti na podílu hlinité 
a štrkovité frakce. Místy se ve štrkovitohlinitých zeminách vyskytují polohy tuhých 
jílovitých hlín t. F6 CI, se zaznamenanými poklesy penetraních odpor pod 2 MPa. 
Lokáln byla zaznamenána tuhá konzistence pokryvných sprašových a 
deluviofluviálních hlín prakticky od terénu, respektive od pvodního terénu až 
k povrchu štrk. Pokryvné hlíny mají charakter pevážn stedn plastických zemin t. 
F6 CI, s nepravidelnými polohami až nízce plastických jemnozrnných zemin t. F6 CL. 
ástí vrtaných sond byl v povrchové úrovni pokryvných hlín zaznamenán vyšší podíl 
písité frakce, odpovídající t. F6 CI až F4 CS. Pi nižším stupni nasycení dosahují 
pokryvné hlíny pevážn tuhé až pevné, respektive pevné konzistence, která se 
projevovala i nársty penetraních odpor pes 2 MPa. Pi výrazn nenasyceném stavu 
docházelo u pokryvných hlín v SZ ásti zájmového prostoru, pedevším v blízkosti 
vzrostlých devin k nárstm penetraních odpor pes 5 MPa, charakterizujícím 
pevnou až tvrdou konzistenci nenasycených sprašových hlín. Naopak v blízkosti 
zptných zásyp stávajících inženýrských sítí docházelo k poklesm penetraních 
odpor na hodnoty kolem 2 MPa, charakteristickým pro tuhou až pevnou konzistenci. 4  
Prakticky v rozsahu celého území je povrch terénu upraven pevážn hlinitými 
navážkami odpovídajícími t. F6 CI, s promnlivým podílem pímsi písku a úlomk
cihel. Zejm pevážn v míst zptných zásyp dosahují hlinité navážky mocnosti do 2 
až 2,5 m, lokáln až do 3,7 m (V-8/DPH-8). Penetraními sondami byly pi bázi 
navážek a zptných zásyp zaznamenány poklesy odpor pod 1 MPa, odpovídající tuhé 
až mkké konzistenci hlinitých zemin, podmínné zejm hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi nedokonale zhutnných zemin. Podzemní voda je vázaná na bázi souvrství 
štrk, respektive oekávané mlké deprese v podložních neogenních jílech.  
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 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce vtší jak 15 m pod terénem. Ve vrtech PJ 
100 a PJ 101 byla hladina podzemní vody zaznamenána v hloubce kolem 18 m pod 
terénem, na úrovni kóty cca 237 m n.m. Hladina podzemní vody je zejm uklonna 
k JJZ, k ose údolí Svitavy. Po intenzívních srážkách a v období tání snhové pokrývky je 
ovšem nutné poítat v zájmovém prostoru s lokálním hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi propustnjších navážek a zptných zásyp inženýrských sítí, nad povrchem 
velmi slab propustných pokryvných sprašových a jílovitých hlín.“ 
3.2. Pevzetí staveništ, pipravenost staveništ
3.2.1. Pevzetí staveništ
 Pevzetí staveništ bude probíhat ve fázi ped zahájením výkopových prací. 
Stavbyvedoucí pebírá staveništ, které je vybaveno zaízením staveništ napojené na 
inženýrské sít, které jsou ádn vyznaené a oplocené do výšky 1,8m. Pedává se 
schválená projektová dokumentace, schválené stavební povolení a ostatní dokumenty, 
které bude poteba u pedání znovu zkontrolovat. Kompletní pedání všech potebných 
dokumentací a informací bude zapsáno do stavebního deníku. Zaátek zemních prací 
zane až tehdy, dokud nebudou všechny pedchozí dokumenty a práce zkontrolovány a 
pedány. 
3.2.2. Pipravenost staveništ
 Staveništ je oplocené s vytvoenými vjezdy smující na ulici Trnková. Je zízená 
ped výjezdem ze staveništ na místní komunikaci oklepová plocha pro mechanické 
ištní stavebních vozidel. Sejmutí ornice už nebude poteba, protože byla odstranna 
již pi demolici dvou krajních traktu stávající budovy. Ornice je odložena na pedem 
urenou stavební skládku, která je umístna vn staveništ. Pi demolici byly 
odstranny vzrostlé koviny a stromy. 
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 Jsou již vybudovány pípojky inženýrských sítí. Je zízena vodovodní šachta, která má 
dle návrhu v píloze B.8 spoteba energií hadici o prmru 32mm, která je schopná 
dodávat vodu o objemu 1,1 l/s. Kanalizace je napojena a zavedená do buky 
stavbyvedoucího a sanitární buky pro zamstnance. Elektrická energie je napojena na 
stávající trafostanici, která se nachází severozápadn od staveništ a vysoké naptí je 
vedeno pod komunikací až ke staveništi, kde je vybudovaná nová trafostanice, která 
rozvádí elektrickou energii po celém staveništi. Místa a trasy vedené od zdroj
inženýrských sítí až po staveništ, jsou zakreslené v píloze B.1 Situace ZS a dopravní 
vztahy v blízkosti staveništ. 
 Dalším z vybudovaných zaízení staveništ, ješt ped zemními pracemi, jsou stavební 
buky, které jsou umístny viz píloha B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti 
staveništ. Celkový poet stavebních bunk je 6, z toho jedna pro stavbyvedoucího, dv
pro zamstnance stavby, jedna sanitární pro zamstnance a dva uzamykatelné sklady na 
úschovu náadí a drobného materiálu. Podrobnjší popis jednotlivých stavebních bunk 
je v kapitole 2.15.2 Informace o stavebních bukách. 
3.3. Materiály 
3.3.1. Materiál 
 Hlavním materiálem je vytžená zemina ze stavebních jam, pás (rýh), patek a pilot. 
Podle geologického posudku je zemina zatídná do 1. tídy tžitelnosti.  
Tabulka 4: Objem vytžené zeminy  
Popis Objem zeminy (m3) Objem s nakypením zeminy  
30 % (m3)  
Hlavní stavební jáma 5 966,92 7 756,99 
Pásy 756,20 983,06 
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Patky 414,86 539,32 
Piloty 1 335,36 1 735,97 
 Do materiálu musí být zapoítán i materiál, který je potebný na zhotovení 
vytyovacích pomcek, jako jsou vytyovací kíže, kolíky a laviky. Tyto pomcky 
slouží k vytyení hlavní stavební jámy a potom pro vytyení základových pás (rýh) a 
patek i pilot. K tomuto vytyení bude poteba i drobného materiálu, jako je vápno nebo 
sprej, hebíky, ocelový drát a další pomcky na vytyení. Poet je popsán v nadcházející 
tabulce. 
Tabulka 5: Materiál na vytyení 
Materiál Rozmry (mm) Poet 
Kolík 30 x 30 x 700 34 ks 
Hebík 100 10 kg 
Ocelové lano Prmr 4mm, 50 000 7 ks 
Devné prkno 24 x 100 x 2 000 105 ks 
3.3.2. Primární a sekundární doprava 
Primární doprava 
 Primární dopravou odvozu vytžené zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km je 
navrhnut skláp TATRA T158 v potu 5 ks. Na tuto skládku bude odvozena zemina v 
množství 10 067,24 m3. Zemina, která bude urena na obsyp budovy, se uskladní na 
staveništním území vedle sejmuté ornice. Na tuto pepravu je navrhnut nákladní 
automobil MAN TGL 12.180. Objem odvezené zeminy na staveništní skládku je 1 
374,34 m3. Na hlavní výkopové práce a hloubení jámy je navrhnuto rypadlo CAT 
M322D. K hloubení základových pás (rýh) a patek je navrhnut smykový naklada
UNC 060 s podkopovou násadou. Oba hloubící stroje budou pronajaty a samostatn se 
dopraví na staveništ. U každého výjezdu ze staveništ musí být zkontrolován stav 
zneištní výjezdového vozidla a pípadn oištno na zízené oklepové ploše. 
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Sekundární doprava 
 Sekundární doprava na staveništi bude provádna pomocí koleek, které budou 
uschovány v uzamykatelném skladovacím kontejneru MX20, viz kapitola 2.15 Buky 
pro zaízení staveništ, který je souástí zaízení staveništ. 
3.3.3. Skladování materiálu 
Vtší ást vytžené zeminy 10 067,24 m3 bude pevezena na skládku vzdálenou cca 
10 km od staveništ. ást zeminy 1 374,34 m3 potebná pro obsyp je uskladnna na 
staveništi a po ukonení výstavby budovy eské televize bude použita na obsypání a 
zarovnání území. Materiál pro výrobu vytyovacích pomcek, jako jsou devná prkna 
a kolíky budou skladovány na zarovnané, odvodnné a zpevnné ploše. Budou 
podloženy devnými trámky tak, aby byl zabránn styk se skladovací plochou a tím 
zabránním navlhnutí. Drobný materiál bude uskladnn v uzamykatelném skladovacím 
kontejneru MX20, viz kapitola 2.15 Buky pro zaízení staveništ.
3.4. Pracovní podmínky 
3.4.1. Obecné podmínky procesu 
Jsou to podmínky, za kterých bude perušena práce nap. výskyt dešt, bouky nebo 
poklesu teploty pod +5°C. 
3.4.2. Obecné pracovní podmínky 
 Zaízení staveništ obsahuje dv buky na pevleení MB 20 a jednu stavební buku 
pro hygienické úely MS28. Tyto stavební buky jsou popsány v kapitole 2.15 Buky 
pro zaízení staveništ. Pracovní smna je navržena od pondlí do pátku a to od 8:00 do 
16:30, což je 8 pracovních hodin a pl hodiny pestávka. Pracovníci budou vybavení 
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vhodným obleením a pracovní obuví se zpevnnou podrážkou. Dále musí mít pilbu, 
reflexní vestu, rukavice a další ochranné pomcky, dle poteby k výkonu urité práce. 
Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni s BOZP.
3.5. Pracovní postup 
3.5.1. Vytyení objektu a jámy pro hloubení 
 Vytýení hlavní i vedlejší polohopisné jámy provede zodpovdný geodet a s dvma 
pomocníky. Zamení provede pomocí digitálního teodolitu ASTOR EDT 2. Geodet 
provede zamení pomocí vytyovacího výkresu, který bude zpracován z projektové 
dokumentace. Vytyení provede pomocí známého polohového a výškového bodu, který 
byl pedán pi pevzetí staveništ. Poté geodet zamí jednotlivé rohy stavební jámy, 
které budou opateny vytyovacím kolíkem o rozmrech 30 x 30 x 700 mm. Je nutné, 
aby byl kolík zatluený alespo do 2/3 jeho délky, která je pibližn 450 mm. 
 Mimo obrys budoucího výkopu ve vzdálenosti min. 2 m od hrany výkopu budou 
umístny hlavní vytyovací body pro budoucí objekt. Ty budou provedeny pomocí 
devných laviek, které budou zatlueny minimáln 0,5 m do zem a na kterých bude 
zaznamenána rýhami a hebíky poloha výkopu a výšková úrove. Laviky budou 
osazeny tak, aby vytváely vodorovnou úrove. Musí být umístny tak, aby nezavazely 
pi následném hloubení a odvozu zeminy ze stavební jámy. Pesné umístní rýh a 
hebík na lavice je provedeno zamením geodetem, který z ureného bodu zamíí 
teodolit na protjší laviku, na kterou pomocník zatlue v míst urení hebík. Dále 
otoí teodolit o 200 grad a urí další umístní hebíku. Urení rohu a tím umístní 
hebíku na kolmo vzdálené lavice provede pomocí otoení teodolitu o 100 grad. 
Tento postup opakuje, dokud se nevymí a neumístí všechny vytyovací body. Po 
vytyení všech bod na laviky pedá geodet vytyený objekt stavbyvedoucímu.  
  Na pichystané vytyené hebíky na lavice se natáhne ocelové lano a v míst jejich 
kížení se spustí olovnice, která nám pesn urí vytyený bod (roh) výkopu. Spojením 
tchto bod, pomocí vápna nebo spreje, dostaneme obrys vytyené stavební jámy. 
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Všechny vytyené a zkontrolované body, které jsou pedány stavbyvedoucímu, budou 
zapsány do stavebního deníku. 
Obrázek 12: Vytyení rohu výkopu pomocí laviek 
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Obrázek 13: Poloha laviek vi výkopu 
3.5.2. Hloubení hlavní stavební jámy 
 Pro hloubení hlavní stavební jámy je navrhnuto kolové rypadlo CAT M322D. Rypadlo 
je ízeno strojníkem, který je majitelem strojního prkazu. Postup hloubení stavební 
jámy je vypracován v píloze B.9 Postup hloubení stavebních jam. Svahování bude 
provedeno ve sklonu 2:1 (63°). Vytžená zemina rypadlem bude nakládaná na skláp
TATRA T158 v potu 5 ks. Odvoz zeminy je navrhnut na skládku vzdálenou do 10 km, 
která se nachází v Brn - ernovice. Poet 5 ks skláp je navrhnut tak, aby bylo 
rypadlo maximáln využito. Návrh a popis jednotlivých stroj je uveden v kapitole 5.2 
Strojní sestava 
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3.5.3. Vytyení základových rýh a patek
 Vytyení základových pás (rýh) a patek je obdobný, jako u vytyení hlavní stavební 
jámy. Opt se zamí body, které urují body roh objektu. Zde budou zatlueny 
devný kolíky. Dále se vybudují devné laviky s odskokem, na které budou 
zameny vytyovací hebíky. Poté bude na hebíky napnuté ocelové lano. U kížení 
dvou na sebe kolmých lan z laviek se spustí olovnice a zaznaí se vzniklý bod rohu 
rýhy nebo patky. Vyznaené body se spojí pomocí vápna nebo spreje a tím vznikne 
obrys pro výkop patek a rýhy. 
3.5.4. Hloubení základových rýh a patek 
 Hloubení základových rýh a patek bude provedeno pomocí smykového nakladae 
UNC 060 s podkopovou násadou. Který bude vytženou zeminu nakládat do pedem 
uloženého kontejneru o objemu 3 m3. Kontejner bude spuštn prázdný a vyzvednut 
plný vžovým jeábem LIEBHERR 71K. Naplnný kontejner zeminy bude jeábem 
vyzdvihnut na zpevnnou plochu vedle výkopové jámy a odtud bude naložen na 
nachystaný nákladní automobil MAN TGL 12.180. Naložená zemina bude odvezena na 
pedem urené místo na staveništi. Uložená zemina bude sloužit ke konenému zásypu 
kolem objektu. 
3.5.5. Vrtané piloty 
 Vzhledem k množství a náronému provedení vrtných pilot bude jejich výstavba 
vypracována v samostatné kapitole 2. TECHNOLOGICKÝ P	EDPIS - VRTANÉ 
PILOTY. 
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3.5.6. ištní stavebních jak, rýh a patek 
 Po provedení strojních výkopových prací se mezi lavikami napnou dráty, pomocí 
olovnice a pásma se pekontrolují rozmrové a hloubkové nepesnosti a provede se 
runí zaištní dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm pi 
mení latí dlouhou 3 m. Runí zaištní výkopu bude provedeno za suchého poasí, 
nesmí dojít ke zdržování povrchové vody v rýze, proto je nutno provést zaištní 
výkopu tsn ped základovým polštáem ze zhutnného štrkopísku. Zemina, vytžená 
pi runím zaištní, se použije jako násyp na vyrovnání základové spáry a plán v 
místech, kde došlo k pekroení požadované hloubky základové spáry a zbytek se uloží 
na skládku. Po dokonení zemních prací se pedá výkop stavebnímu dozoru a statikovi a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
3.6. Personální obsazení 
Vytyení stavební jámy, rýh a patek 
Geodet    1 
Pomocní pracovníci   2 
Výkop stavební jámy a odvoz 
Strojník rypadla   1 
idi sklápe   5 
idi nákladního automobilu  1 
Strojník smykového nakladae 1 
Pomocní pracovníci    2 
Zízení vytyovacích laviek 
Tesa     2  
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ízení stavby  
Stavbyvedoucí   1 
Obsluha jeábu 
Strojník jeábu   1 
Zaištní dna jam, rýh a patek 
Dlníci    4 
 Všichni pracovníci na zemních pracích, musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnní 
k vykonávání píslušné práce. Dále jsou proškoleni o BOZP v souladu se zákonem       
. 309/2006 Sb., Požadavky na bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v 
pracovnprávních vztazích. Pracovníci budou proškolení Naízením vlády 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništi. Po proškolení pracovník provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
3.7. Stroje, náadí a pracovní pomcky 
3.7.1. Stroje 
 Navrhované stroje jsou podrobnji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. Na 
provádní zemních prací budou navrhnuty stroje: 
Kolové rypadlo CAT M322D - hloubení hlavní stavební jámy 
Skláp TATRA T158 v potu 5 ks - odvoz vytžené zeminy na skládku do 10 km 
Smykový nakláda UNC 060 s podkopovou násadou - výkop základových rýh a patek 
Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - odvoz vytžené zeminy na staveništní skládku 
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Vžový jeáb LIEBHERR 71 K - pemis
ování kontejneru na zeminu 
Motorová pila a úhlová pila - výroba devných vytyovacích laviek 
Digitální teodolit ASTOR EDT 2 - zamení hlavní stavební jámy, rýh a patek 
3.7.2. Náadí a pomcky 
 V této ásti se eší potebné runí elektrické i mechanické nástroje potebné pro 
provedení práce nap. lopata, rý, krumpá, kladivo, sekera, mící pásmo, mící lat, 
olovnice, vodováha, stavební koleko. 
3.7.3. Pomcky BOZP 
 Tato ást eší nutné a doporuené osobní ochranné prostedky a pomcky pro danou 
technologickou etapu – pilby, reflexní vesty, odv, pevnou obuv, úvazky, ochranné 
brýle a podobn. 
3.8. Kontrolo kvality 
3.8.1. Kontrola vstupní 
Kontrola pevzetí pracovišt
Kontrola vytyení inženýrských sítí 
Kontrola geodetických bod
Kontrola a pevzetí oplocení staveništ
Kontrola pracovník
3.8.2. Kontrola mezioperaní 
Kontrola geologického przkumu 
Kontrola vytyení  
Kontrola klimatických podmínek 
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Kontrola Výkopových prací 
Kontrola odvodnní výkopu 
Kontrola zabezpeení výkopu 
Kontrola pesnosti výkopových prací 
3.8.3. Výstupní kontrola 
Kontrola výkopových prací dle projektové dokumentace 
Kontrola základových spár 
3.9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci - BOZP 
Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. A dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.
Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky a do hloubky, 
Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí, 
Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, 
 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci je podrobnji popsaná v kapitole 
12.1 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. Všichni pracovníci budou proškoleni a 
stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
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3.10. Ekologie - vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Pi realizaci stavby vznikají z hlediska zákon . 185/2001 a . 381/2001Sb. 
odpady, 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup 
pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), 
 Ekologie, vliv na životní prostedí a nakládání s odpady je podrobnji popsaná v 
kapitole 13.1 Ochrana životního prostedí.
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4. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS - VRTANÉ PILOTY 
4.1. Obecné informace o stavb
4.1.1. Obecné informace o stavb a staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál fyrmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován tí-traktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
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 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
4.1.2. Základové konstrukce objektu 
 Založení železobetonového a ocelového skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách 
s monolitickými kalichy. Piloty jsou železobetonové vrtané o prmru 600, 800, 900, 
1200 a 1500 mm. Délka pilot je navržena s ohledem na intenzitu zatížení. 
ást ocelového skeletu je ukotvena na monolitických železobetonových stnách, které 
jsou uloženy na pilotách. 
 Monolitické kalichy budou z žb. betonu. Obvodové kalichy budou obsahovat 
uzemovací pásovinu, která bude vodiv propojena s výztuží monolitického kalicha a 
piloty. 
Založení bloku B1 ásti objektu SO 01, je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách prmru 900 a 1200mm, podle velikosti psobícího zatížení. Délka 
pilot je vypotena podle intenzity zatížení a geologických pomr. Pokud piloty 
zasáhnou pod HPV, pedpokládá se jejich pažení ocelovou výpažnicí. 
Založení bloku B2 ásti objektu SO 01, je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách prmru 900, 1200 a 1500mm, podle velikosti psobícího zatížení. 
Délka pilot je vypotena podle intenzity zatížení a geologických pomr. Pokud piloty 
zasáhnou pod HPV, pedpokládá se jejich pažení ocelovou výpažnicí. 
 Celkový poet pilot je: 
Pilota 600 mm - celkem kus 9 ks, celková délka 54 m 
Pilota 800 mm - celkem kus 21 ks, celková délka 202 m 
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Pilota 900 mm - celkem kus 42 ks, celková délka 460,5 m 
Pilota 1200 mm - celkem kus 44 ks, celková délka 552 m 
Pilota 1500 mm - celkem kus 14 ks, celková délka 170,5 m 
4.1.3. Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Tabulka 6: Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
4.1.4. Geologický przkum 
 ,,Geotechnický przkum byl proveden f. Centroprojekt a.s. v kvtnu 2010. 
 Zájmovým územím je severozápadní výbžek Dyjsko-svrateckého úvalu, pi východním 
okraji Brna. Deprese v prostoru území mezi jurskými vápenci  a brnnskou vyvelinou je 
vyplnna neogenními jíly, ovenými vrty PJ 100 a PJ 101 v hloubce 18,2 až 19,6 m pod 
terénem, na úrovni kóty 237 až 235 m n.m.  Neogenní jíly t. F6 CI/F8 CH až F4 CS 
vykazují na povrchu tuhou až pevnou konzistenci, hloubji zejm pevnou konzistenci. 
Jíly jsou pekryty souvrstvím štrkovitých sediment s valouny velikosti do 10 cm, s 
promnlivým podílem písité a štrkovité frakce, odpovídající t. G3 G-F, podle 
dosažených hodnot penetraních odpor kolem 20 MPa  stedn ulehlých až ulehlých. 
Nad povrchem stedn ulehlých až ulehlých štrkovitých sediment ovených v celém 
zájmovém prostoru od hloubky cca 10 m pod terénem byly vrtanými i penetraními 
sondami zastiženy v promnlivé mocnosti nepravidelné štrkovitohlinité, zejm
deluviofluviální sedimenty s nársty penetraních odpor na hodnoty kolem 5 až 10 
MPa, odpovídající pevným zeminám t. F2 CG až G5 GC, v závislosti na podílu hlinité 
a štrkovité frakce. Místy se ve štrkovitohlinitých zeminách vyskytují polohy tuhých 
jílovitých hlín t. F6 CI, se zaznamenanými poklesy penetraních odpor pod 2 MPa. 
Lokáln byla zaznamenána tuhá konzistence pokryvných sprašových  a 
deluviofluviálních hlín prakticky od terénu, respektive od pvodního terénu až 
Celková zastavná plocha stavebních objekt m2 4 091 
 Celková užitná plocha m2 10 590 
 Obestavný prostor  m3 51 632 
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k povrchu štrk. Pokryvné hlíny mají charakter pevážn stedn plastických zemin t. 
F6 CI, s nepravidelnými polohami až nízce plastických jemnozrnných zemin t. F6 CL. 
ástí vrtaných sond byl v povrchové úrovni pokryvných hlín zaznamenán vyšší podíl 
písité frakce, odpovídající t. F6 CI až F4 CS. Pi nižším stupni nasycení dosahují 
pokryvné hlíny pevážn tuhé až pevné, respektive pevné konzistence, která se 
projevovala i nársty penetraních odpor pes 2 MPa. Pi výrazn nenasyceném stavu 
docházelo u pokryvných hlín v SZ ásti zájmového prostoru, pedevším v blízkosti 
vzrostlých devin k nárstm penetraních odpor pes 5 MPa, charakterizujícím 
pevnou až tvrdou konzistenci nenasycených sprašových hlín. Naopak v blízkosti 
zptných zásyp stávajících inženýrských sítí docházelo k poklesm penetraních 
odpor na hodnoty kolem 2 MPa, charakteristickým pro tuhou až pevnou konzistenci. 4  
Prakticky v rozsahu celého území je povrch terénu upraven pevážn hlinitými 
navážkami odpovídajícími t. F6 CI, s promnlivým podílem pímsi písku a úlomk
cihel. Zejm pevážn v míst zptných zásyp dosahují hlinité navážky mocnosti do 2 
až 2,5 m, lokáln až do 3,7 m (V-8/DPH-8). Penetraními sondami byly pi bázi 
navážek a zptných zásyp zaznamenány poklesy odpor pod 1 MPa, odpovídající tuhé 
až mkké konzistenci hlinitých zemin, podmínné zejm hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi nedokonale zhutnných zemin. Podzemní voda je vázaná na bázi souvrství 
štrk, respektive oekávané mlké deprese v podložních neogenních jílech.  
 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce vtší jak 15 m pod terénem. Ve vrtech PJ 
100 a PJ 101 byla hladina podzemní vody zaznamenána v hloubce kolem 18 m pod 
terénem, na úrovni kóty cca 237 m.n.m. Hladina podzemní vody je zejm uklonna 
k JJZ, k ose údolí Svitavy. Po intenzívních srážkách a v období tání snhové pokrývky je 
ovšem nutné poítat v zájmovém prostoru s lokálním hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi propustnjších navážek a zptných zásyp inženýrských sítí, nad povrchem 
velmi slab propustných pokryvných sprašových a jílovitých hlín.“ 
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4.2. Pevzetí staveništ, pipravenost staveništ
4.2.1. Pevzetí staveništ
 Pevzetí staveništ dojde až tehdy, dokud nebudou zhotoveny všechny výkopové práce 
a vytžená zemina odvozena na pedem urené skládky. Terén hlavní stavební jámy, rýh 
a patek bude zarovnaný. Bude v pedstihu vybudovaná nájezdová rampa do stavební 
jámy. Sklon nájezdové rampy je 12°. Zaátek vrtaných pilot zane až tehdy, dokud 
nebudou všechny pedchozí zemní práce zkontrolovány a pemeny. Pedání se zapíše 
do stavebního deníku. 
4.2.2. Pipravenost staveništ
 Staveništ je oplocené s vytvoenými vjezdy smující na ulici Trnková. Je zízená 
ped výjezdem ze staveništ na místní komunikaci oklepová plocha pro mechanické 
ištní stavebních vozidel. Sejmutí ornice už nebude poteba, protože byla odstranna 
již pi demolici dvou krajních traktu stávající budovy. Ornice je odložena na pedem 
urenou stavební skládku, která je umístna vn staveništ. Pi demolici byly 
odstranny vzrostlé koviny a stromy. 
 Jsou již vybudovány pípojky inženýrských sítí. Je zízena vodovodní šachta, která má 
dle návrhu v píloze B.8 poteba energií hadici o prmru 32mm, která je schopná 
dodávat vodu o objemu 1,1 l/s. Kanalizace je napojena a zavedená do buky 
stavbyvedoucího a sanitární buky pro zamstnance. Elektrická energie je napojena na 
stávající trafostanici , která se nachází severozápadn od staveništ a vysoké naptí je 
vedeno pod komunikací až ke staveništi, kde je vybudovaná nová trafostanice, která 
rozvádí elektrickou energii po celém staveništi. Místa a trasy vedené od zdroj
inženýrských sítí až po staveništ, jsou zakreslené v píloze B.1 Situace ZS a dopravní 
vztahy v blízkosti staveništ.
 Dalším z vybudovaných zaízení staveništ, ješt ped zemními prácemi a zahájením 
vrtaných pilot, jsou stavební buky, které jsou umístny viz píloha B.1 Situace ZS a 
dopravní vztahy v blízkosti staveništ. Celkový poet stavebních bunk je 6, z toho 
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jedna pro stavbyvedoucího, dv pro zamstnance stavby, jedna sanitární pro 
zamstnance a dva uzamykatelné sklady na úschovu náadí a drobného materiálu. 
Podrobnjší popis jednotlivých staveních bunk je v kapitole 2.15.2 Informace o 
stavebních bukách. 
4.2.3. Pipravenost stavby 
 Zkontrolují se rozmry stavebních jámy, rýh, patek, sklony svah a rovinatost stavební 
jámy. 
4.3. Materiály 
4.3.1. Materiál 
 Hlavním materiálem je beton a ocelová výztuž - armokoše.  
 Beton pilot dle projektové dokumentace bude tídy C25/30 – XC2, max. vodní 
souinitel w = 0,55 cement CEM II/B-S min. 300 kg/m3. Pedpokládaný objem betonu 
pro piloty je 1 335,36 m3.  
 Výztuž - arrmokoše dle projektové dokumentace je z oceli R 10505. Armokoše budou 
pedem svázány a dovezeny ze zvolené firmy pro výztuž Ferona. Délky a prmr 
armokoš jsou podle navržené piloty. Celková délka výztuže je 1439 m a váha 137 tun. 
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Obrázek 14: Armokoše základových pilot
 Pro dostatené krytí výztuže - armokoše pilot budou použity distanní kroužky, které 
se aplikují po 2 metrech délky piloty v potu 3 kus. Bude použito celkem 2159 ks 
kroužk. Které se budou upevovat na vodorovnou výztuž armokoše. 
Obrázek 15: Distanní kroužek  
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 Budou použity vytyovací laviky z pedchozí stavební etapy - zemní práce (hloubení 
hlavní stavební jámy, rýh a patek). 
4.3.2. Primární a sekundární doprava 
Primární doprava 
 Namíchaný beton ve zvolené betonárce Zapa beton bude pemístn na staveništ
pomocí autodomíchávae SCHWNG STETTER C3 BASIC LINE, který má jmenovitý 
objem 10 m3. Rozsáhlejší popis najdeme v kapitole 5.2 Strojní sestava 
Výztuže pilot - armokoše budou na staveništ dovezeny z firmy Ferona pomocí 
nákladního automobilu Scania R420 LB 6x2, který má nosnost až 40 tun. Rozsáhlejší 
popis najdeme v kapitole 5.2 Strojní sestava
Distanní kroužky a ostatní drobný materiál bude pepravován osobními automobily, 
i dodávkou.
Sekundární doprava 
 Sekundární doprava na staveništi pro betonovou sms bude zajištna pomocí 
autoerpadla SCHWING S 55 SX. Rozsáhlejší popis je v kapitole 5.2 Strojní sestava
 Pro pemístní armokoš do vrtu bude použita bu samotná pilotovací souprava nebo 
pomocí vžového jeábu. 
 Distanní kroužky budou pemístny a upevnny na výztuž armokošu run. 
4.3.3. Skladování materiálu 
 Výztuž pilot - armokoše budou skladovány na zarovnané, odvodnné a zpevnné 
ploše. Budou podloženy devnými trámky tak, aby byl zabránn styk se skladovací 
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plochou.Distanní kroužky a drobný materiál bude uskladnn v uzamykatelným 
skladovacím kontejneru MX20 viz kapitola 2.15 Buky pro zaízení staveništ.
4.4. Pracovní podmínky 
4.4.1. Obecné podmínky procesu 
Podmínky za kterých bude perušena práce jsou výskyt dešt, bouky nebo 
poklesu teploty pod +5°C. Maximální denní teplota je +30°C. Bude pedem 
vybudována nájezdová rampa pod úhlem 12° 
4.4.2. Obecné pracovní podmínky 
 Zaízení staveništ obsahuje dv buky na pevleení MB 20 a jednu stavební buku 
pro hygienické úely MS28. Tyto stavební buky jsou popsány v kapitole 2.15 Buky 
pro zaízení staveništ. Pracovní smna je navržena od pondlí do pátku a to od 8:00 do 
16:30, což je 8 pracovních hodin a pl hodiny pestávka. Pracovníci budou vybavení 
vhodným obleením a pracovní obuví se zpevnnou podrážkou. Dále musí mít Pilbu, 
reflexní vestu, rukavice a další ochranné pomcky, dle poteby k výkonu urité práce. 
Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni s BOZP.
4.5. Pracovní postup 
4.5.1. Vytyení polohy vrtaných pilot 
 Vytýení sted vrtaných pilot provede zodpovdný geodet s dvma pomocníky. 
Zamení provede pomocí digitálního teodolitu ASTOR EDT 2. Geodet provede 
zamení pomocí vytyovacího výkresu, který bude zpracován z projektové 
dokumentace. Vytyení provede pomocí známého polohového a výškového bodu, který 
byl pedán pi pevzetí staveništ. Poté geodet zamí jednotlivé rohy stavebního 
objektu, které budou opat
nutné aby byl kolík zatlu
Mimo obrys stavební já
budou zatlueny minimáln
hebíky poloha výkopu a výšková úrove
vodorovnou úrove. Budou umíst
odvozu zeminy ze stavební jámy. P
zamením geodetem, který z ur
kterou pomocník zatlu
další umístní hebíku. Ur
provede pomocí oto
nevymí a neumístí všechny vyty
pedá geodet vytyený objekt stavbyvedoucímu. 
  Na pichystané vyty
kížení je spuštna olovnice, která
piloty bude podle pot
vyznaený obvod  pomocí vápna nebo spreje. Všechny vyty
které jsou pedány stavbyvedoucímu, budou zapsány do stavebního 
Obrázek 16: Vytyení st
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eny vytyovacím kolíkem o rozmrech 30 x 30 x 700 mm. Je 
ený alespo do 2/3 jeho délky, která je p
my nebo v n jámy budou umístny d
 0,5 m do zem a na kterých bude zaznamenána rýhami a 
. Laviky budou osazeny tak , aby vytvá
ny tak, aby nezavazeli pi následném vrtání pilot a 
esné umístní rýh a hebík na lavi
eného budu zamíí teodolit na prot
e v míst urení hebík. Dále otoí teodolit o 200 grad
ení rohu a tím umístní hebíku na kolmo vzdálené lavi
ení teodolitu o 100 grad. Tento postup opakuje, dokud se 
ovací body. Po vytyení všech bod
ené hebíky na lavice se natáhne ocelové lano a v míst
pesn urí vytyený bod (st
ebného polomru piloty (300, 400, 450, 600 a 7
ené a zkontrolované body, 
edu vrtaných pilot pomocí laviek 
ibližn 450mm.
evné laviky, které 
eli 
ce je provedeno 
jší laviku, na 
 a urí 
ce 
 na laviky 
 jejich 
ed) piloty. Od stedu 
50 mm) 
deníku.
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4.5.2. Pipravení pilotovací soupravy 
 Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 bude na staveništ dovezena pomocí 
podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A, který bude zapáhnutý za taha TATRA 
PHOENIX T158. Po pívozu pilotovací soupravy bude strojníkem uvedena do provozu 
a vjede do stavební jámy, kde podle vytyení bude vrtat jednotlivé piloty. Jednotlivé 
stroje jsou podrobnji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. 
4.5.3. Vrtání pilot 
 Pilotovací souprava zane vrtat piloty v ásti staveništ, kde se bude nacházet blok D, 
poté bude postupovat do bloku E, následn do bloku B1 a nakonec do nejhloubji 
umístné stavební jámy bloku B2. Umístní jednotlivých pilot ve stavební jám a 
jednotlivé prmry jsou znázornny v píloze B.9 Postup hloubení staveních jam.
Celkový poet vrt pro piloty je 130 v pti rozdílných prmr pilot a s rznou délkou, 
která je stanovena, dle potebné únosnosti. 
 Pilota s prmrem 600 mm bude v potu 9 ks a to v bloku E tikrát 6,00 m,tikrát 7,00 
m. V bloku D je tato pilota tikrát 5,00 m. Celková délka iní 54,00 m. 
 Pilota s prmrem 800 mm bude v potu 21 ks a to v bloku E dvakrát 6,00 m, tikrát 
8,00 m, ptkrát 9,00 m a jedenáctkrát 11,00 m. Celková délka iní 202 m. 
 Pilota s prmrem 900 mm bude v potu 42 ks a to v boku B devtkrát 8,00 m, jednou 
9,00 m, tikrát 11,00 m, jednou 12,50 m, 13,00 m, 13,5 m, 15,00 m a tikrát 15,50 m. V 
bloku D je jednou 5,00 m, 9,00 m, šestnáctkrát 11,00 m a tyikrát 14,00m. Celková 
délka iní 460,5 m. 
 Pilota s prmrem 1200 mm bude v potu 44 ks a to v bloku E je jednou 9,00 m, 
osmkrát 10,00 m, jednou 11,00 m, 12,00 m a 12,50 m. V bloku B je desetkrát 11,00 m, 
dvakrát 12,00 m, osmkrát 13,00 m, tyikrát 13,50 m, ptkrát 14,00 m, jednou 14,50 m, 
15,00 m a 16,00 m. Celková délka iní 552 m. 
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 Pilota s prmrem 1500 mm bude v potu 14 ks a to v bloku B je jednou 10,00 m, 
dvakrát 11,00 m, tikrát 11,50 m, šestkrát 12,00 m a dvakrát 16,00m. Celková délka iní 
170,5 m. 
 Pro vývrt piloty se pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 postaví vrtacím šnekem do 
svislé polohy tak, aby byla kolmá ke stedu vytyené piloty. Svislý smr se mí pomoci 
vodováhy. Vrtání probíhá tak, že se vyvrtá cca na délku vrtacího šneku, který se 
povytáhne a umístí se malá ást výpažnice. Vrtání šnekem a jeho vytahování mimo vrt s 
odstranním zeminy se opakuje dokud se nezavrtá celá délka výpažnice. Poté se napojí 
na zavrtanou výpažnici nová, která je upevnná pomocí systémových zámk. Pi práci 
pilotovací soupravy nesmí být v dosahu stroje žádný pracovník. Vytžená zemina bude 
naložena kolovým nakládaem CAT 924K na skláp TATRA T158 nebo nákladní 
automobil MAN TGL 12.180. Zemina bude odvezena na skládku do 10 km Brno - 
ernovice nebo na skládku nacházející se na staveništi. 
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Obrázek 17: Vrtáni piloty 
4.5.4. Vložení a usazení armokoš
 Po vyvrtání pedepsané hloubky vrtu se do nj usadí oištný (bez zeminy a dalších 
neistot) armokoš, který má upevnny na výztuži distanní kroužky pro zajištní 
dostateného krytí betonové výztuže. Armokoše budou usazeny do vrtu pomocí 
pilotovací soupravy LIEBHERR 16-180 nebo vžovým jeábem LIEBHERR 71K. Pro 
krytí výztuže ve spodní ásti armokoše bude dosáhnuta tak, že se pomocí devného 
hranolu nebo ocelové tye armokoš provlee v pedepsané výšce. Po usazení armokošu 
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se musí zkontrolovat výšková poloha. Kontrolu osazení provede stavbyvedoucí a zapíše 
do stavebního deníku. 
4.5.5. Betonování vyztužených pilot 
 Ihned po vyztužení piloty armokošem bude proveden zalití betonovou smsi, která 
bude na staveništ dovezena autodomíchávaem SCHWNG STETTER C3 BASIC 
LINE a erpána do nachystaného, vyztuženého vývrtu pilot autoerpadlem SCHWING 
S 55 SX. Zalitá pilota se nehutní, zhutnní je provedeno samospádem. Betonáž piloty 
bude bez pestávek. Kontrolu betonování a betonové smsi provede stavbyvedoucí a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
Obrázek 18: Schéma zízení vrtaných pilot 
4.5.6. Vytáhnutí výpažnic 
 Po vybetonování pilot betonem budou ihned vytáhnuty výpažnice z pilot. Vytáhnutí 
bude pomocí pilotovací soupravy, která bude pipevnna k výpažnici a krouživým 
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pohybem bude vytahována. Bhem vytahování bude kontrola hladina betonu, která pi 
poklesu bude dobetonovaná na požadovanou výšku. Hlava piloty bude dostaten
nadbetonovaná. Tím se zabrání poklesu hlavy piloty k projektované výšce. 
4.5.7. Úprava pilot a dokonovací práce 
 Po vytažení výpažnic a nutné technologické pauze, se hlava piloty upraví vybouráním 
nadbetonované ásti piloty. Délka vybourání se urí z projektové dokumentace. Bourání 
se provede tak, aby nevzniklo poškození stávající piloty. Vynívající výztuž piloty se 
upraví tak, aby nedošlo k poranní pracovníka nap. plastovou násadou. 
4.6. Personální obsazení 
Vytyení stavební jámy,rýh a patek 
Geodet    1 
Pomocní pracovníci   2 
Obsluha stroj  
Strojník pilotovací soupravy  1 
idi sklápe   5 
idi nákladního automobilu  1 
Strojník kolového nakladae  1 
Pomocní pracovníci    2 
Zízení vytyovacích laviek 
Tesa     2  
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ízení stavby  
Stavbyvedoucí   1 
Obsluha jeábu 
Strojník jeábu   1 
 Všichni pracovníci, musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnní k vykonávání 
píslušné práce. Dále jsou proškoleni o BOZP v souladu se zákonem . 309/2006 Sb. 
Požadavky na bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích. 
Pracovníci budou proškolení Naízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi. Po proškolení 
pracovník provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
4.7. Stroje, náadí a pracovní pomcky 
4.7.1. Stroje 
 Navrhované stroje jsou podrobnji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. Na 
provádní vrtaných pilot jsou navrhnuty: 
Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - vrtání pilot, usazení armokoš, vytažení 
       výpažnic 
Skláp TATRA T158 v potu 5 ks - odvoz vytžené zeminy na skládku do 10 km 
Kolový nakláda CAT 924K  - nakládání zeminy 
Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - odvoz vytžené zeminy na staveništní skládku 
Vžový jeáb LIEBHERR 71 K - pemis
ování armokoš
Autodomícháva SCHWNG STETTER C3 BASIC - dovoz betonové smsi 
Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - pesun betonové smsi do pilot 
Podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A - doprava pilotovací soupravy 
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Taha TATRA PHOENIX T158 - doprava pilotovací soupravy 
Digitální teodolit ASTOR EDT 2 - zamení hlavní stavební jámy, rýh a patek 
4.7.2. Náadí a pomcky 
 V této ásti se eší potebné runí elektrické i mechanické nástroje potebné pro 
provedení práce nap. sváeka, lopata, rý, krumpá, kladivo, mící pásmo, olovnice, 
vodováha, stavební koleko. 
4.7.3. Pomcky BOZP 
 Tato ást eší nutné a doporuené osobní ochranné prostedky a pomcky pro danou 
technologickou etapu – pilby, reflexní vesty, odv, pevná obuv, úvazky, ochranné brýle 
a podobn. 
4.8. Kontrolo kvality 
Kontrola kvality se dlí na ti vtve a to na kontrolu vstupní, kontrolu 
mezioperaní a kontrolu výstupní. Tyto kontroly umožní podle stanovených odchylek 
zaruit kvalitu provedené práce. Kontrola kvality je samostatn zpracována v kapitole 
6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY, která se zabývá jednotlivými 
kontrolami.  
4.8.1. Kontrola vstupní 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola pipravenosti pracovišt
Kontrola dodávky výztuže 
Kontrola skladování materiál
Kontrola strojní sestavy 
Kontrola zpsobilosti pracovníka 
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4.8.2. Kontrola mezioperaní 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola provádní vrt
Kontrola inženýrsko-geologický przkum 
Kontrola pažení 
Kontrola armokoš ped osazením 
Kontrola osazení armokoše 
Kontrola erstvé betonové smsi 
Kontrola betonáže pilot 
Kontrola ošetování betonu 
Kontrola úpravy piloty 
4.8.3. Výstupní kontrola 
Kontrola geometrické pesnosti 
Kontrola pevnosti betonu 
4.9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci - BOZP 
Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. A dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.
Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky a do hloubky, 
Naízení vlády . 101/2005 Sb.,o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí, 
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Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, 
 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci je podrobnji popsaná v kapitole 12.1 
Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. Všichni pracovníci budou proškoleni a 
stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
4.10. Ekologie - vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Pi realizaci stavby vznikají z hlediska zákon . 185/2001 a . 381/2001Sb. 
odpady, 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup 
pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), 
 Ekologie, vliv na životní prostedí a nakládání s odpady je podrobnji popsaná v 
kapitole 13.1 Ochrana životního prostedí.
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5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU SPODNÍ 
STAVBU 
5.1. Obecné informace o stavb
5.1.1. Obecné informace o stavb a staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál fyrmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován tí-traktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
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 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
5.2. Strojní sestava 
 Pro hrubou spodní stavbu je nezbytné navrhnout strojní sestavu, díky které je možno 
stavbu realizovat. Stroje jsou zvoleny s ohledem na blízké dostupnosti a snadné 
peprav na staveništ. Jednotlivé stroje požadují pro jejich obsluhu speciální povolení, 
které pracovníci obslužných stroj musejí mít ve vlastnictví. Platnost tchto povolení, 
prkazu a identifikaci se zapíše do stavebního deníku a potvrdí se podpisy.  
  
5.2.1. Kolové rypadlo CAT M322D 
Kolové rypadlo CAT M322D bylo navrhnuto k vykonání zemních prací, pesnji pro 
výkop hlavní stavební jámy. Hlavním dvodem pro zvolení byl jeho vyložení ramene, 
které vyhovuje pro nejhloubji vykopanou jámu v hloubce 6,11 m. Pro výkop hlavní 
stavební jámy je zvolena podkopová lopata s objemem 0,658 m3.  
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Obrázek 19: Kolové rypadlo CAT M322D 
Technické parametry: 
istý výkon pi 2 000 ot/min   123 kW / 167 k 
Provozní hmotnost    20 500 až 22 500 kg 
Objem lopaty      0,44 až 1,57 m3
Maximální dosah na oprné rovin  10 320 mm 
Maximální hloubkový dosah   6680 mm 
Maximální rychlost pojezdu   25 km/hod 
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Obrázek 20: Kolové rypadlo CAT M322D - rozmry rypadla a výložníku 
Tabulka 7: Rozmry rypadla a výložníku 
Jednodílný výložník 
Délka násady mm 2500 
1 Pepravní výška mm 3250 
2 Pepravní délka mm 9640 
3 Oprný bod mm 3720 
4 Obrysový polomr otoné nástavby mm 2750 
5 Svtlá výška protizávaží mm 1310 
6 Výška k vršku kabiny mm 3200 
S pevným podstavcem výšky 1200 mm mm 4400 
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Obrázek 21: Kolové rypadlo CAT M322D - rozmry rypadla a výložníku 
Obrázek 22: Kolové rypadlo CAT M322D - pracovní dosahy 
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Tabulka 8: Pracovní dosahy 
Jednodílný výložník 
Délka násady mm 2500 
1 Výškový dosah mm 9540 
2 Výsypná výška mm 6230 
3 Hloubkový dosah mm 6070 
4 Hloubkový dosah pi svislé stn mm 4780 
5 Hloubkový dosah pi vodorovném dnu 2,5 m mm 5880 
6 Dosah mm 10 100 
7 Dosah na oprné rovin mm 9930 
Síly od válce lopaty (ISO 6015) kN 140 
Síly od válce násady kN 114 
Hodnoty 1 až 7 vypoteny pro lopatu a rychloupínací zaízení s polomrem špiky 
1712 mm. Síly válc lopaty a násady vypoteny pro zapnutý zesílený zdvih (bez 
rychloupínacího zaízení) a polomr špiky 1511 mm. 
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Obrázek 23: Kolové rypadlo CAT M322D - pracovní nástroje 
1 Rýpací 
2 Rýpací pro extrémní podmínky 
3 Rýpací urovnávací 
4 Píkopová istící 
5 Rychloupínací zaízení pracovních nástroj
 Pro zvolené rypadlo CAT M322D, který bude mít podkopovou lopatu s objemem 
0,658 m3, je dle sborníku s normohodinami 1,505 Nhod/100 m3 
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5.2.2. Smykový naklada UNC  060 s podkopovou násadou 
Smykový naklada UNC 060 s podkopovou násadou byl navrhnut k vykonání 
zemních prací, pesnji pro výkop základových pás (rýh) a patek. Hlavním dvodem 
pro zvolení byla jeho snadná manipulace po stavební jám a dostaující požadavky na 
výkopové práce. Pro výkop rýh a patek je zvolena podkopová lopata s objemem 
0,075 m3. 
Obrázek 24: Smykový naklada UNC 060 
Technické parametry: 
Výkon motoru     33,1 kW 
Poet válc     3 
Pohotovostní hmotnost   2875 kg 
Nosnost     750 kg 
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Ovládání     hydraulické 
Pneumatiky      10 - 15 
Pojezdová rychlost    12 km/hod 
Obrázek 25: Smykový naklada UNC 060 - rozmry nakladae 
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Obrázek 26: Smykový naklada UNC 060 - rozmry nakladae s podkopovou násadou 
Popis podkopové násady 
Pro hloubení kanál, rýh a jam 
Max. as montáže    10 min 
Objem lopaty    0,075 m3
Šíka lopaty    400, 300, 230 mm 
Hmotnost     710 kg 
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Obrázek 27: Smykový naklada UNC 060 - pídavná zaízení 
1 Univerzální lopata 
2 Zubová lopata 
3 Lopata na lehké hmoty 
4 Lopata s boním vyklápním 
5 Roštová lopata 
6 Lopata DROTT 
7 Paletizaní vidle 
8 Vrtací zaízení 
9 Vidle s pidržovaem 
10 Zametací zaízení 
11 Výkyvná radlice 
12 Drapák 
13 Fréza na asfalt 
14 Hydraulické kladivo 
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15 Výkopové zaízení 
15a Drenážní lopaty 16 Pojezdové pásy 
17 Kypi
5.2.3. Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 
Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 byla navrhnuta k vykonání zemních prací, 
pesnji pro vyvrtání pilot. Hlavním dvodem pro zvolení byl možnost vývrtu piloty do 
prmru až 1500 mm a vrtné hloubky až 34,5 m, která je dostatená pro naší stavbu. 
Pilotovací souprava bude vrtat piloty o prmru 600, 800, 900, 1200 a 1500 mm a do 
max. hloubky 16 m.  
Obrázek 28: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 
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Technické parametry: 
Provozní hmotnost    52,8 t 
Maximální výkon    180 kNm 
Maximální hloubka vrtu    34,5 m 
Maximální prmr vrtu   1500 mm 
Obrázek 29: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - rozmry pi vrtání 
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Obrázek 30: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - pepravní rozmry  
5.2.4. Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A je navrhnut na dopravu pilotovací soupravy 
LIEBHERR 16-180 na staveništ. Podvalník má nosnost cca 69,5 tun, která je 
dostaující pro dovoz pilotovací soupravy (52,8 t). Bude napojen na taha TATRA 
PHOENIX T158. Detailn popsaná cesta pro dovoz pilotovací soupravy je vypracovaná 
v píloze B3. Situace širších dopravních vztah. 
Obrázek 31: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
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Technické data pi 80 km/h: 
Celková hmotnost návsu   95 000 kg 
Zatížení tonice    35 000 kg 
Zatížení náprav    5 x 12 000 kg 
Pohotovostní hmotnost   cca 25 500 kg 
Nosnost cca      69 500 kg 
Ložná plocha v hlubin   7 300 x 2750 mm 
Roztažitelný o 4 600 mm na    11 900 x 2750 mm 
Ložná výška v hlubin   440 mm 
Obrázek 32: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - rozmry 
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Obrázek 33: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - napojení na taha
5.2.5. Taha TATRA PHOENIX T158 
Taha TARA PHOENIX T158 je navrhnut pro napojení podvalníku GOLDHOFER 
STZ-VL 5 A a dovozu pilotovací soupravy na staveništ. 
Obrázek 34: Taha TARA PHOENIX T158 
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Technické parametry: 
Motor  - istý výkon     340 kW 
  - istý toivý moment   2300 Nm 
Pevodovka     16 stupová, mauální 
Nádrž      2 x 220 l 
Max. rychlost     65 km/h 
Rozmry a hmotnosti: 
Šíka      2 600 mm 
Délka      6 965 mm 
Výška       3 250 mm 
Svtlá výška     325 mm 
Provozní hmotnost    11 150 kg 
Hmotnost na pední nápravu   6 650 kg 
Hmotnost na zadní nápravy   2 x 2 250 kg 
Maximální pípustná hmotnost soupravy 80 000 kg 
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Obrázky 35: Taha TARA PHOENIX T158 - rozmry  
5.2.6. Skláp TATRA T158 
Skláp TATRA T158 je navrhnut hlavn pro pevoz vytžené zeminy rypadlem 
CAT M322D, která bude odvezena na skládku vzdálenou do 10 km v Brn - ernovice. 
Pro maximální pracovní nasazení rypadla CAT M322D je navrhnuto 5 ks skláp
TATRA T158. 
Obrázek 36: Skláp TATRA T158 
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Technické parametry: 
Pohon kol     6 x 6 
Motor        291 kW, 1 900 Nm/ 1 000 - 1 450 ot/min
Systém úpravy výfukových plyn  SCR, EGR, DPF 
Pevodovka     ZF 16S EcoSplit, manuální 
Kabina     Krátká se dvma sedadly, s klimatizací, 
       s nezávislým topením 
Rozvor      3 440 + 1 774 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost  30 000kg 
Stoupavost pi 30 000kg   100 % 
Maximální zatížení náprav   9000 + 2 x 11 500 kg 
Max. rychlost     85 km/hod (s omezovaem rychlosti) 
Nástavby     Tístrann sklopná korba VS-mont,  
       s hydraulicky ovládanou bonicí,  
       objem 12 m3 
Obrázek 37: Skláp TATRA T158 - rozmry 
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 Pro nevyžádané stání rypadla CAT M322D pi hloubeni hlavní stavební jámy, se 
navrhuje poet skláp TATRA T158. Rypadlo pi hloubení jámy nakládá zeminu 
pímo na nachystaný skláp. Aby rypadlo pracovalo co nejefektivnji je vypoteno 
5 skláp. 
 Výpoet potu skláp: 
Objem korby pro zeminu    12  m3 
Objem korby pro zeminu s nakypením (30 %) 8,4 m3
Objem lopaty rypadla     0,65 m3
Hloubení rypadla pi objemu lopaty 0,65 m3 1,505 Nhod/100 m3
Doba naložení sklápe    (8,4 / 100) x 1,505  8 minut 
Doba cesty sklápe na skládku (cca 7 km)  14 minut 
Doba vyložení na skládku    4 minut 
Doba cesty sklápe zpt ze skládky   14 minut 
Doba mimo staveništ    32 minut 
 Naložení prvního sklápe je 8 minut, doba mimo staveništ je 32minut, pi podlení 
32 minutové prodlevy naložením rypadlem (8 min) 32 / 8 = 4. 
 Celkový poet skláp se stanoví setením prvního naloženého sklápe a ty
skláp 1 + 4 = 5 ks skláp TATRA T158 
5.2.7. Nákladní automobil MAN TGL 12.180 4x2 
Nákladní automobil MAN TGL 12.180 je navrhnut hlavn pro pevoz vytžené 
zeminy smykovým nakladaem UNC 060 s podkopovou násadou, která bude odvezena 
na staveništní skládku vyznaenou v píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti 
staveništ. Nákladní automobil bude pepravovat zeminu v navrhnutým kontejneru o 
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objemu 3 m3, který bude spuštn do hlavní stavební jámy pomocí vžového jeábu 
LIEBHERR 71K.
Obrázek 38: Nákladní automobil MAN TGL 12.180  
Technické parametry: 
Motor - výkon      132 kW 
Nápravy     4 x 2 
Pevodovka     6 stup, manuální 
Technické parametry: 
Celková hmotnost    11 990 kg 
Provozní hmotnost    4 735 kg 
Užitená hmotnost    7 255 kg 
Celkové rozmry (d x š x v)   6040 x 2310 x 2620 mm 
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Rozvor      3600 mm 
Objem nádrže     150 l 
Obrázek 39: Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - rozmry 
5.2.8. Kolový naklada CAT 924K 
Kolový naklada CAT 924K byl navrhnut k vykonání zemních prací, pesnji pro 
náklad zeminy od pilotovací soupravy LIEBHERR 16-180 a pro dovoz materiálu po 
staveništi. Naklada je vybaven lopatou a paletovými vidlemi.  
Obrázek 40: Kolový naklada CAT 924K 
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Technické parametry: 
Maximální výkon motoru   109 kW / 148 k 
Objem lopaty      1,9 - 5 m3
Ztížení pi pevracení pi plném zatoením 7 419 kg 
Provozní hmotnost    12 868 kg 
Obrázek 41: Kolový naklada CAT 924K - rozmry 
Tabulka 9: Rozmry nakladae s lopatou 
CAT 924K - vysoký zdvih 
1Výška: od zem ke kabin mm 3340 
2 Výška: od zem k majáku mm 3669 
3 Výška: od zem ke stedu nápravy mm 685 
4 Výška: svtlá výška mm 400 
5 Délka: celková mm 8093 
6 Délka: od zadní nápravy k nárazníku mm 1986 
7 Délka: od závsu k pední náprav mm 1500 
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8 Délka: rozvor mm 3000 
9 Svtlá výška: lopata v úhlu 45° mm 3378 
10 Svtlá výška: výška nakládaní mm 3550 
11 Svtlá výška: lopata vodorovn mm 4073 
12 Výška: ep lopaty mm 4400 
13 Výška: celková  mm 5569 
14 Dosah: lopata v úhlu 45° mm 1261 
15 Výška pevážení: ep lopaty mm 649 
16 Hloubkový dosah mm 135 
17 Šíka: lopata mm 2550 
18 Šíka sted bhoun mm 1930 
19 Polomr otáení: pes lopatu mm 6234 
20 Šíka: pes pneumatiky  2540 
21 Polomr otáení: vnjší strana pneumatik  5402 
22 Polomr otáení: vnitní strana pneumatik mm 2851 
23 Úhel zaklopení pi plném zdvihu ° 51 
24 Úhel vyklopení pi plném zdvihu ° 49 
25 Úhel zaklopení pi pevážení ° 49 
26 Úhel nájezdu zadní ásti stroje ° 33 
27 Úhel natoení kloubového spoje ° 40 
kg 13166 
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5.2.9. Vžový jeáb LIEBHERR 71K 
Jedná se o samostavitelný vžový jeáb LIEBHERR 71K, který je navrhnut pro 
dopravu výztuží hrubé spodní stavby a drobného materiálu. Jeáb bude sloužit po 
dokonení hrubé spodní stavby k pokraování navazujících stavebních etap. 
Obrázek 42: Vžový jeáb LIEBHERR 71K 
97 
Obrázek 43: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - rozmry a nosnost na konci 
Technické parametry: 
Max. vyložení       45 m 
Max. výška zdvihu    53 m 
Max. nosnost     6000 kg 
Max. nosnost na konci vyložení  1200 kg 
Výkon pi otáení     5,0 kW 
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Výkon pi pojezdu koky    2,8 kW 
Píkon      400 V 
Váha konstrukce    16 500 kg 
Obrázek 44: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - montážní schéma 
Obrázek 45: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - nosnost v urité vzdálenosti 
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Obrázek 46: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - rozmry pi pevozu 
Posouzení únosnosti jeábu na nejtžší a nejvzdálenjší bemeno je zahrnuto v píloze 
B.2 Prkaz jeáb  
5.2.10. Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 
Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 je navržen pro montování panel Spiroll a nosné, 
vodorovné, ocelové stropní konstrukce tvoená válcovanými profily.  
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Obrázek 47: Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 
Technické parametry: 
Max. nosnost       40 t / 2,7 m rádius  
Teleskop     10,5 - 35 m 
Píhradová špika    9,5 m 
Pohon      4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeábový motor    dieslový motor Daimler-Benz ,peplovaný 
       6-ti válec o výkonu 205 kW 
Hmotnost jeábu    24 t 
Protiváha     5,2 t 
Max. rychlost     80 km/hod 
Stoupavost     60 % 
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Obrázek 48: Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 - rozmry 
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Obrázek 49: Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 - tabulka zatížitelnosti 
Posouzení únosnosti jeábu na nejtžší a nejvzdálenjší bemeno je zahrnuto v píloze 
B.2 Prkaz jeáb.  
5.2.11. Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE 
Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE je navržen pro pevoz betonové smsi 
od betonárky ZAPA beton na staveništ. Konkrétní cesta je vypracovaná v samostatné 
píloze B.3 Situace širších dopravních vztah.  
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Obrázek 50: Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE 
Technické parametry: 
Tabulka 10: Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE - technické parametry 
Autodomíchává STETTER C3 BASIC LINE AM 10 C 
Jmenovitý objem m3 10 
Geometrický objem l 17040 
Vodorys L 11400 
Stupe plnní % 58,7 
Sklon bubnu ° 11,2 
Separátní pohon SH Typ / kW D914L06 / 86,5 
Otáky bubnu U / min. 14 
Hm. nástavby (FH/SH) Kg 3990 / 4620 
A - Prmr bubnu mm 2300 
B - Výška násypky mm 2532 
C - Prjezd. výška mm 2592 
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D - Výsypná výška mm 1147 
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 
Obrázek 51: Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE - rozmry 
5.2.12. Autoerpadlo SCHWING S 55 SX 
Autoerpadlo SCHWING S 55 SX je navrhnut pro pepravu betonové smsi na 
staveništi od autodomíchávae STETTER C3 BASIC LINE až po urené konstrukce, 
jako jsou piloty, základové pásy, patky, desky, nadzákladové zdi, výpl ztraceného 
bednní a stropní deska. Místo kde bude autodomícháva stát pi erpání betonové 
smsi je uren v píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ. 
Obrázek 52: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX 
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Technické parametry: 
Tabulka 11: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - technické parametry 
Autoerpadlo SCHWING S 55 SX 
Vertikální dosah m 54,5 
Horizontální dosah m 50,7 
Skládání výložníku - RZ 
Poet ramen - 5 
Dopravní potrubí - DN 125 / DN 112 
Délka koncové hadice m 3 
Pracovní rádius otoe ° 380 
Systém zapatkování - SX 
Zapatkování podpr - pední m 8,90 
Zapatkování podpr - zadní m 10,34 
Dopravní válec mm 250 x 2500 
Pohon l/min 636 
Max. tlak betonu bar 85 
Dopravované množství  m3/h 163 
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Obrázek 53: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - romry  
Obrázek 54: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - dosah ze jihozápadní strany 
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Obrázek 55: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - dosah ze severozápadní strany 
5.2.13. Digitální teodolit ASTOR EDT 2 
Digitální teodolit ASTOR EDT 2 slouží pro zamení a vytyení hlavní stavební jámy, 
rýh, patek a pilot.  
108 
Obrázek 56: Digitální teodolit ASTOR EDT 2 
Technické parametry: 
Dalekohled 
Délka      155 mm 
Obraz      Vzpímený 
Prmr objektivu    45 mm 
Zvtšení     30x  
Zorné pole     1° 30´ 
Min. Zaostení    1,3m 

Mení úhl
Pesnost     5 cc 
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Doba mení     mén než 0,1 s 
Prmr kruhu     78 mm 
Kompenzátor 
Automatický     pro svislou osu ± 3´ 
  
Obraz 
Zvtšení     4x 
Zorné pole     5° 
Min. zaostení     0,5 m  
Pesnost     ± 1 mm 

Provozní teplota    - 20°C - + 50°C 
Váha      cca 4,8 kg 
Rozmry     320 x 160 x 150 
5.2.14. Sváeka GÜDE SG 120 A 
  Sváeka GÜDE SG 120 A je urena pro svaování výztuže hrubé spodní stavby. 
Obrázek 57: Sváeka GÜDE SG 120 A 
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Technické parametry: 
Pípojka       230 V 
Maximální píkon      3,2 kW 
Jmenovité naptí pi chodu naprázdno   31 V 
Spínací stupn      45 A / 90 A 
Tída izolace       H 
Hmotnost       15,3 kg 
Frekvence       50 Hz 
Jištní        16 A 
Celkové rozmry (d x š x v):     400 x 185 x 300 mm 
5.2.15. Úhlová bruska Black & Decker KG2000K 
Úhlová bruska Black & Decker KG2000K bude využita na zkracování výztuže. 
Obrázek 58: Úhlová bruska Black & Decker KG2000K 
Technické parametry: 
Motor s píkonem    2000 W 
Prmr kotoue     230 mm 
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Volnobžné otáky      6 500 ot. / min. 
5.2.16. Úhlová pila MAKITA LS1018L 
  
 Úhlová pila MAKITA LS1018L bude využita na zkrácení devných prvk pro 
vytvoení vytyovacích pomcek. 
Obrázek 59: Úhlová pila MAKITA LS1018L 
Technické parametry: 
Píkon       1430 W  
Otáky naprázdno     4.300 %min-1%  
	ezný výkon pi 90°     91x305 mm  
	ezný výkon pi 45°     91x215 mm  
Pilový kotou (O)     260 mm  
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Otvor pilového kotoue (O)    30 mm  
Hmotnost      19,9 kg  
Rozmry (DxŠxV)     536 x 825 x 633 mm 
5.2.17. Vibraní pch Masalta MR75R - Subaru 
  
 Vibraní pch Masalta MR75R - Subaru bude využit pro zhutnní zeminy nebo 
základového polštáe ze štrkopísku. 
.
Obrázek 60: Vibraní pch Masalta MR75R - Subaru 
Technické parametry: 
Hmotnost      75 kg  
Objem nádrže     2,8 l 
Výkon motoru     3 kW 
Odstedivá síla    14 kN 
Frekvence úderu    12 Hz 
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Rozmry (d x š x v)    430 x 760 x 1020 mm 
Rozmry hutnící desky (š x d)  330 x 285 mm 
5.2.18. Vibraní deska Lumag RP 160GX270 
 Vibraní deska Lumag RP 160GX270 bude využita na zhutnní zeminy a základového 
polštáe ze štrkopísku.  
Obrázek 61: Vibraní deska Lumag RP 160GX270 
Technické parametry: 
Benzínový motor Honda GX270   270 cm3
Výkon motoru      6 kW 
Délka desky      650 mm 
Šíka desky      500 mm 
Odstedivá síla     30 kN 
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Max. posuv      25 m/min 
Úrove hladiny zvuku Lwa    104 dB 
Hmotnost      158 kg 
5.2.19. Vibraní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0m 
 Vibraní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0 m bude využita na zhutnní základové 
desky a stropní desky 
.
Obrázek 62: Vibraní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0 m 
Technické parametry: 
Hmotnost      20 kg 
Typ motoru     HONDA GX25 
Palivo       benzín 
Délka      3000 mm 
Zdvihový objem    25 cm3 
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5.2.20. Ponorný vibrátor Enar SPYDER PRO 70 
 Ponorný vibrtor Enar SPYDER PRO 70 bude využit na provibrování betonové smsi 
základových patek, rýh a nadzákladových stn. 
.
Obrázek 63: Ponorný vibrtor Enar SPYDER PRO 70
Technické parametry: 
Naptí      230 V 
Hmotnost     22 kg 
Píkon      1500 W 
Hutnící výkon     40 m3/hod 
Prmr      70 mm 
Délka hídele     5 m 
Délka hlavice     337 mm 
Délka pipojeného kabelu   15 m 
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5.2.21. Píklepová vrtaka MAKITA HP 1630 K 
 Píklepová vrtaka MAKITA HP 1630 K bude využita pi vyvrtání potebných otvor. 
.
Obrázek 64: Píklepová vrtaka MAKITA HP 1630 K
Technické parametry: 
Silný motor      710 W 
Vrtání / vrtání s píklepem 
Hliníkový kryt motoru a pevodovky 
Levý / pravý chod 
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoje
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SD, protokol
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11 Kontrola pažení
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SD
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armokoše
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osazení
SD
Kontrola ošetování betonu
Kontrola správného ukládání 
betonu
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16
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7
Kontrola vytyení 
pilot
Poloha hlavní osy piloty, 
umístní vrtného stroje
SN 73 0210-1         
SN EN 1536 
SN 73 0420
G. SV mením
jednorázov ped 
zahájení vrtu
SD, protokol
15
Kontrola betonáže 
pilot
10
Inženýrsko-
geologický przkum
12
Kontrola armokoš
ped osazením
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6. KONTROLNÍ A ZUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY 
6.1. Obecné informace o KZP 
  
 Kontrolní a zkušební plán se zabývá kontrolováním tch inností, které jsou poteba 
pro zhotovení správn vykonané stavební konstrukce - vrtaných pilot. Ped vrtanými 
piloty jsou dokoneny kompletní zemní práce, bez kterých zízení pilot není možný. V 
kapitole kontrolní a zkušební plán jsou popsány jednotlivé body, které jsou uvedeny již 
v tabulce. 
6.2. Vysvtlení zkratek 
SV    Stavbyvedoucí 
TDI   Technický dozor investora 
S   Statik  
M   Mistr 
STR   Strojník  
GE   Geolog 
GD    Geodet 
SD   Stavební deník 
PD   Projektová dokumentace  
TZ   Technická zpráva  
TP   Technologický pedpis 
SV   Statický výpoet 
DL   Dodací listy 
K-BOZP  Koordinátor BOZP 
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6.3. Popis jednotlivých bod kontrol 
6.3.1. Kontrola vstupní 
6.3.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace. PD je odsouhlasena 
autorizovaným projektantem a investorem. PD se kontroluje ped zahájením 
pilotovacích prací, kde se zkontroluje polohové body vytyení, stav inženýrských sítí, 
komunikace a atd. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuáln a provede zápis do stavebního deníku. 
6.3.1.2 Kontrola pipravenosti pracovišt
 Kontroluje se oplocení staveništ, rozmr a polohy skladovacích ploch, kontrola 
rozmr a výšky výkopu, sklony výkop 2:1 nebo 1:1, nájezdové rampy s max. 
sklonem 12°. Kontroluje se podle shody s PD. Odchylka pro výšku stavební jámy je 
± 40 mm. Kontrola píjezdové cesty pro dopravu autodomícháva, nákladních 
automobil a pilotovací soupravy. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD. 
6.3.1.3 Kontrola dodávky výztuže 
 Kontroluje se poet dodané výztuže - armokoš s PD a technologického pedpisu. 
Kontroluje se stav dodané výztuže. Kontrola zda jde o správný druh a pevnost oceli, 
svárové spoje, délka  a istoty výztuže. 
 U pažnic bude kontrola potu, rozmry, istota a nepoškození. Zkontroluje se s 
dodacími listy objednávky. Kontroluje se koroze, zámky a prmr pažnic. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD a založení dodacích list. 
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6.3.1.4 Kontrola skladování materiál
 Skladování výztuže bude na zpevnné, zarovnané a odvodnné ploše. Výztuž bude 
podkládána tak, aby se nemohla deformovat. Armokoše budou oznaeny štítkem aby 
mohly být jednoduše identifikovány. Na štítku bude itelný popis typu, váhy a 
množství. Vkládání výztuže do vrtu bude bez neistot a rzi. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD 
6.3.1.5 Kontrola strojní sestavy 
  Bude provedena kontrola technických list a servisní knížky píslušných stroj. 
Zkontroluje se prkaz strojníka pro vrtné soupravy, rypadla i nakladae. Zkontroluje se 
technický stav stroje a jestli nejsou mechanicky poškozené. Po ukonení stavebních 
prací jsou stroje umístny na ureném míst, kde budou ve stabilní poloze a ádn
zabrzdné. Je zízena nádoba na zachytání olej a jiných kapalin. 
 Kontrolu provede mistr a provede zápis do SD. 
6.3.1.6 Kontrola zpsobilosti pracovníka 
 Kontroluje se zpsobilost pracovníka pro vykonávání urité práce. Pracovníci pedloží 
platný prkazy, certifikáty a jiné dokumenty, pro oprávnní k vykonávání 
specializované práce. Zkontroluje se obeznámení pracovníku s BOZP. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr a bude zapsána do SD. 
6.3.2. Kontrola mezioperaní 
6.3.2.1  Kontrola vytyení pilot 
 Ješt ped samotným zahájením vrtaných pilot bude zkontrolováno jejich vytyení dle 
PD. Piloty budou vytyeny pomocí devných vytyovacích laviek, které jsou popsány 
v kapitole 3.1 Technologický pedpis vrtané piloty. Nejmenší dovolená osová 
vzdálenost u pilot je 1,5 d a minimáln d + 0,5 m. Stedy pilot jsou vyznaeny pomocí 
vytyovacího kolíku. 
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Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání : 
e  emas = 0,10 m Vrtané piloty s D nebo W  1,0 m 
e  emas = 0,10 x D Vrtané piloty 1,0 m < D nebo W  1,5 m 
e  emas = 0,15 m Vrtané piloty s D nebo W > 1,5  m 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD. 
6.3.2.2 Kontrola klimatických podmínek 
 Vrtání pilot se nemže provádt do zmrzlé zeminy. Betonáž pilot se mže provádt, 
pokud teplota neklesne v prmru pod 5°C. Pokud klesne pod zmínnou teplotu, bude 
poteba speciální opatení. Teplotní prmr je ze 4 namených hodnot v prbhu dne. 
Pro betonování je pípustná maximální teplota 30°C. 
 Kontrolu teploty a klimatických podmínek provede mistr a zapíše do SD. 
6.3.2.3 Kontrola provádní vrt
 Bude se kontrolovat dodržení technologického pedpisu a pravidel pro provádní 
pilotovacích vrt dle PD. Pro pilotovací souprava a její vrtací zaízení bude 
kontrolována svislost pomocí vodováhy, která se piloží k plášti motoru ve dvou na sebe 
kolmých smr a to minimáln  po odvrtání 1 m. Maximální pípustná odchylka od 
stedu vrtu k PD je 0,05 x d nebo 5 % nejmenší délky vrtu. Maximální odchylka je 100 
mm. U kontroly svislého smru od vodorovného je povolená odchylka od svislice max. 
2 % z délky vrtu. 
6.3.2.4 Kontrola inženýrsko-geologický przkum 
 Kontroluje se složení vrstev, pevnost, uspoádaní i tída tžitelnosti. Bude 
zkontrolována hladina podzemní vody. Kontroly se provádjí prbžn po každé zemní 
práci.  
 Kontrolu provede mistr s geodetem a zapíší do SD všechny odlišnosti.   
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6.3.2.5 Kontrola pažení 
 Zkontroluje se správné osazení pažnice do vrtu piloty pomocí pilotovací soupravy. 
Dále se zkontrolují správné zapadnutí pažnic do sebe. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD. 
6.3.2.6 Kontrola armokoš ped osazením 
 Zkontroluje se istota armokošu. Dále bude zkontrolována pomocí štítku specifikace a 
správné piazení armokoše k vrtu. 
Kontrolu provede mistr a technický dozor investora a zapíší do SD 
6.3.2.7 Kontrola osazení armokoše 
 Pi osazení armokoše bude kontrolována svislost k vrtu. Armokoš bude osazen po celé 
délce a bude zaruena jeho správná poloha ke stedu piloty. Správné osazení zaruí 
pedepsané krytí výztuže. U kontroly polohy armokoše je pípustná odchylka ve 
vodorovném smru ±30 mm. Horní úrove armokoše musí mít po vybetonování rovnou 
hranu s maximální odchylkou ± 150mm. 
Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 
6.3.2.8 Kontrola erstvé betonové smsi 
 Kontroluje se množství smsi, dodací  list a hlavn as výroby a dodání. Kontrola 
kvality betonové smsi probhne pomocí zkoušky dle SN 12 350. Pro zkoušku se 
odebere vzorek v 1,5 násobku množství než bude vyžadována. Provede se zápis do 
odbrového vzorku a vyhodnocení zkoušky. Záznam se zapíše do SD 
Záznam musí obsahovat: 
Identifikace vzorku 
Popis místa odbru vzorku 
Datum a as odbru vzorku 
Jakékoliv odchylky od normového postupu odbru vzorku 
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Druh vzorku (souhrnný nebo lokální) 
Prohlášení odpovdného pracovníka, že odbr vzorku byl proveden v souladu s touto 
normou 
 Nejastjšími dv zkoušky jsou zkouška sednutí kužele a zkouška rozlitím. 
Tabulka 12: Stupe konzistence
Obrázek 65: Zkouška sednutím kužele 
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6.3.2.9 Kontrola betonáže pilot 
 Betonáž pilot probhne nejpozdji do 8 hodin od vývrtu pilot. Budou kontrolovány 
klimatické podmínky, spoteba a množství betonu. Dále se mí výška hladiny betonu 
ve vrtu a výsledky se zaznamenají do požadovaného protokolu. Výška shození betonové 
smsi do piloty je max. 1,5 m. Kontroluje se zneištní betonu zeminou a výška 
hlavy´piloty. Úrove hladiny betonu se kontroluje ped i po vytažení pažnice. 
Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 
6.3.2.10 Kontrola ošetování betonu 
  Po dobu min 12 hodin je uvažována hydratace betonu a je poteba beton vlhit a 
ochlazovat. Doba hydratace se urí od klimatických podmínek a to min teploty +5°C a 
doby tuhnutí max 5 hodin. Po klesnutí teploty pod +5°C je poteba zídit vyhívaný stan 
nebo pekrytí fólií. 
Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 
6.3.2.11 Kontrola úpravy piloty 
 Zkontroluje se istota hlavy piloty. Pi nadbetonování hlavy piloty dojde po zatvrdnutí 
k odbouraní pebyteného betonu. 
 Odbourání se provede tak, aby hlava piloty byla zarovnaná a mla maximální 
odchylku +0,04 m a -0,07 m od PD. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
6.3.3. Kontrola výstupní 
6.3.3.1 Kontrola geometrické pesnosti 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují polohy a výškové umístní 
pilot. Povolená odchylka v hlav piloty na kotevní délku dle PD je +100 mm a -50 mm. 
Ve vodorovném smru je odchylka prut max ±30 mm. Sted piloty má být ±15 mm od 
projektovaného stedu. 
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Tabulka 13: Hodnoty mezních odchylek (v mm) 
6.3.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
  Provede se kontrola pevnosti betonu pomocí dvou zkoušek a to statické zatžovací 
zkoušky a dynamické zatžovací zkoušky. 
 Statické zatžovací zkoušky: je provedena hydraulickými lisy a je meno sedání pilot. 
Do piloty jsou vhánné po krocích zatížení, které jsou dány realizaním projektem 
zkoušky 
 Dynamické zatžovací zkoušky: u zkoušky se mí kmity, které jsou snímané v úrovni 
hlavy piloty pi úderu bemene. Podle frekvence a amplitudy vzniklých kmit se 
vyhodnotí kvalita bemene. Výsledek se zapíše do protokolu. Sednutí je max 10 mm 
(12,5 ve stedu piloty) 
6.3.4. Použité normy 
- Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
- Pedpis . 350/2012 Sb., kterým se mní zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis, a nkteré související zákony 
- Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška . 62/20013 Sb., kterou se mní vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb 
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- Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
- SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 3: 
Pozemní stavební objekty 
- SN 26 9030 Manipulaní jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpenou manipulaci a 
skladování 
- SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí 
- SN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svaitelná betonáská ocel - Všeobecn
- SN EN 12350 - 1, 2, 6:2009 - Zkoušení erstvého betonu - ást 1 - odbr vzork, 2 - 
zkouška sednutím, 6 - objemová hmotnost 
- SN EN 12390 - 3:2009 Zkoušení ztvrdlého betonu - ást 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních tles 
- SN EN 12504 - 2:2013 Zkoušení betonu v konstrukcích - ást 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení pevnosti odrazovým tvrdomrem 
- SN EN 206:2014 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
  
127 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ÍZENÍ STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
  
  
7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - 
HYDROIZOLACE 
BAKALÁSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE                   JAKUB VLASÁK 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY
SUPERVISOR 
BRNO 2016                  
íslo Pedmt kontroly Zdroj Kontrolu provede Zpsob kontroly etnost kontroly Zápis, výsledek Vyhovl/nevyhovl Kontrolu provedl Kontrolu provil Kontrolu pevzal
1
Pipravenost pracovišt
TP, PD SV, TDI vizuáln, mením jednorázov SD
Jméno 
Datum 
Podpis
2 Rovinnost konstrukce SN 73 0600, SN 73 0210 SV vizuáln, mením jednorázov SD
Jméno 
Datum 
Podpis
3 istota povrchu SN 73 0600 SV vizuáln jednorázov SD
Jméno 
Datum 
Podpis
4 Kontrola prostup PD, SN 73 0600 SV, TDI vizuáln, mením jednorázov SD
Jméno 
Datum 
Podpis
5 Kontrola pracovník certfikáty, prkazy, OOPP SV vizuáln jednorázov SD
Jméno 
Datum 
Podpis
6 Klimatické podmínky TP SV vizuáln, mením každý den SD
Jméno 
Datum 
Podpis
7 Kontrola nástroj SV vizuáln každý den SD
Jméno 
Datum 
Podpis
8 Kontrola materiálu SN EN 1850-1 SV vizuáln, mením každá dodávka SD
Jméno 
Datum 
Podpis
9
Provádní izolace dle 
PD
PD SV, TDI vizuáln, mením prbžn SD
Jméno 
Datum 
Podpis
10 Pokládání vrstev pásu TP (výrobce), SN 73 0600 SV vizuáln, mením každý spoj SD
Jméno 
Datum 
Podpis
11
H.I. v míst dilataní 
spáry
PD, TP, SN 73 0600 SV, TDI vizuáln, mením prbžn SD
Jméno 
Datum 
Podpis
12
Utsnní v místech 
prostup
TP SV, TDI vizuáln každý protup SD
Jméno 
Datum 
Podpis
17 Kontrola spoj SN 73 0600 SV, TDI viz., m., zk. každý spoj SD
Jméno 
Datum 
Podpis
18 Tsnost spoj SN EN 1593 SV, TDI mení, zkoušky jednorázov SD
Jméno 
Datum 
Podpis
19 Plocha izolace SN 73 0600 SV, TDI vizuáln, mením jednorázov SD
Jméno 
Datum 
Podpis
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7. KONTROLNÍ A ZUŠEBNÍ PLÁN - HYDROIZOLACE 
7.1. Obecné informace o KZP 
  
 Kontrolní a zkušební plán se zabývá kontrolováním tch inností, které jsou poteba 
pro zhotovení správn vykonané stavební konstrukce - hydroizolace. Ped hydroizolací 
jsou dokoneny kompletní základové práce, bez kterých zízení hydroizolace není 
možný. V kapitole kontrolní a zkušební plán se budeme zabývat popisem jednotlivých 
bod, které jsou uvedeny již ve zmínné tabulce. 
7.2. Vysvtlení zkratek 
SV    Stavbyvedoucí 
TDI   Technický dozor investora 
S   Statik  
M   Mistr 
STR   Strojník  
GE   Geolog 
GD    Geodet 
SD   Stavební deník 
PD   Projektová dokumentace  
TZ   Technická zpráva  
TP   Technologický pedpis 
SV   Statický výpoet 
DL   Dodací listy 
K-BOZP  Koordinátor BOZP 
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7.3. Popis jednotlivých bod kontrol 
7.3.1. Kontrola vstupní 
7.3.1.1 Pipravenost pracovišt
 Kontroluje se pevzetí provedených základových konstrukcí  (pásy, patky, základová 
deska, vany). Dále se kontroluje kompletnost provedených základových konstrukcí dle 
projektové dokumentace. Je nutné, aby byl beton dostaten vyzrálý a zabudovalo se 
minimum vlhkosti. Kontroluje se stav svahování. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.1.2 Rovinatost konstrukce 
 Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlom, ostrých výstupk a výnlk a 
jakýchkoliv jiných vystupujících ostrohranných pedmt schopných poškodit izolaci. 
Provádí se kontrola konstrukcí, na které bude izolace natavována. Provádí se mením 
dvoumetrovou latí, pod kterou mžou být prohlubn max. 5mm. Hloubka ostrých 
prohlubní mže být max. 3mm a výška ostrého hrotu max. 1,5mm. Když nejsou tyto 
podmínky splnny, musí se povrch zarovnat. 
Obrázek 66: Rovinatost konstrukce - mení 2 m latí
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 Povrch musí být istý, tj. bez mastnot, bez organických rozpouštdel, volných neistot 
a podobn. V místech mechanického kotvení musí být podklad ztvrdlý. Leží-li podklad 
konstrukce pod HPV, musí být po dobu provádní izolace HPV snížena min. 500mm 
pod nejnižší bod izolace. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.1.3 Kontrola prostup
 Vzdálenost prostup od sebe a od svislých nebo vodorovných hran musí být 
minimáln 300 mm, aby se izolace dala kvalitn provést. Také je dležité mít prostupy 
vytažené 100-200 nad povrch. Kontroluje se, zda jsou prostupy rozmístny dle PD. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.1.4 Kontrola pracovník
 Kontroluje se schopnost pracovník vykonávat jim urené práce (platné prkazy, 
certifikáty a jiné dokumenty). Pracovníci musí být seznámeni s pravidly BOZP, nosit 
ochranné pracovní pomcky. Pracovníci nesmí být pod vlivem alkoholu a omamných 
látek (zpsobilost). 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.2. Kontrola mezioperaní 
  
7.3.2.1 Klimatické podmínky 
 Provádní izolace je možné od teplot okolního vzduchu cca 0°C (dle výrobce), ideáln
min. +5°C. Ideální teplota pro provádní hydroizolace je +20°C. Pi dešti a snžení je 
nutno práce perušit. V míst kladení fólie se nesmí kouit a pibližovat se s oteveným 
ohnm. Všechny podmínky jsou uvedeny v TP (dle pokyn výrobce). 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
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7.3.2.2 Kontrola nástroj
 Kontroluje se zejména hoák k natavování asfaltových pás, jeho technický stav a 
schopnost provádt bezpen jeho práci. Kontrola ádného a tsného napojení na PB 
lahev, kontrola váleku.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.2.3 Kontrola materiálu 
 Kontrolujeme, zda materiál je uren pro danou oblasti použití a zda je dodán materiál 
dle PD. Dále se kontroluje Prohlášení o vlastnostech výrobku (PoV), zda je výrobek 
oznaen znakou shody CE, úplnost údaj v technickém list a zda je každé role (nebo 
min. každá zásilka) oznaena štítkem. Délka a šíka izolace nesmí být menší než mezní 
hodnota stanovená výrobcem.  Za chladného poasí se doporuuje izolaní fólie ped 
položením temperovat ve vyhátých prostorách. Výrobek musí být bez zjevných vad. 
Dále se kontroluje zpsob skladování (uruje výrobce). Odvodnná, suchá plocha, 
uzavené skaldy 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.2.4 Provádní izolace dle PD 
 Kontroluje se, zda je izolace provádna dle projektové dokumentace (použitý materiál, 
kladení pás, druh spoj, vratný spoj, zptný spoj, pesah spoj apod) 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.2.5 Pokládání jednotlivých vrstev pásu 
 Natavení asfaltových hydroizolaních pás musí být provedeno vodotsn. Nesmí být 
u pesah pás žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. Pesahy pás jsou dány 
výrobcem, když není uvedeno, tak minimální boní pesah pás hydroizolace spodní 
stavby je 8 cm a minimální elní pesah je 10 cm. Kladení hydroizolaních pás musí 
být takové, aby se elní spoje navzájem nescházely.
 Pesah pásu u zptného a vratného spoje je min. 150mm.Ukonení izolace se provádí 
ve výšce min. 300mm nad upraveným terénem. 
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Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.2.6 Provedení izolace v míst dilataních spár 
 V míst dilataní spáry se  pás nenatavuje. V pípadech, kdy materiál není dost 
pružný: hydroizolace z modifikovaných asfaltových pás se v oblasti expanzních, 
posuvných a pohybových dilataních spár zesilují pryžovým pásem z chloroprenového 
kauuku šíe min. 400 mm, o tloušce zpravidla mezi 4-8 mm v závislosti na oekávané 
velikosti vzájemných pohyb dilataních celk. Pryžový zesilující pás se vlepuje do 
asfaltové hmoty a stabilizuje asfaltovým pásem šíe 1 m. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.2.7 ádné provedení utsnní v místech prostup
 Po obvodu všech prostupujících tles musí být vždy vytvoeno vodotsné spojení 
izolace s tímto tlesem. Nesmí být netsné a nesmí obsahovat praskliny, dutiny apod. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.3. Kontrola výstupní 
  
7.3.3.1 Kontrola spoj
Prohlídka se provádí po celé délce spoj, piemž se posuzuje tvar a jednotnost prbhu 
svaru, zpsob zaválekování spoje, souosost a rovinnost hrany pesahu s okolním 
povrchem fólie v míst svaru, vruby a rýhy ve svaeném spoji. Dobe provedený spoj se 
pozná vytvoením housenky (asfalt), svaru u folií.  Mají-li vtší rozsah, musí se opravit 
peplátováním pídavný (m kusem fólie. Minimální šíka spoje je 30mm u izolací 
natavovaných horkým vzduchem. Podéln min 80 (100mm), píný 100 (120)mm. 
 Zkouška jehlou: provádí se pouze u fólií. Jehla se vede podél pesahu s mírným tlakem 
mezi ob fólie. V míst oteveného pesahu se jehla zachytí a znemožní svj posun. 
 Kontrola ofouknutím: horkovzdušná pistole se špiatou tryskou, vzduch 150°C, 
ofouknou se svary a v problematickém míst se nadzvedne. 
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Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
  
7.3.3.2  Tsnost spoj
 Kontrola pesahu tlakovým vzduchem: u zdvojených pesah, do konálku šíky 10-
20mm se natlakuje vzduch cca 2 bary a tlak po dobu 5min nesmí poklesnout o víc jak 
5%. 
 Podtlaková zkouška zvonem: pro indikaci pípadných netsností se na povrch 
hydroizolace nanáší indikaní kapalina (obvykle roztok saponátu ve vod). Zkouška 
tsnosti spoj i plochy se provádí pikládáním prhledného zvonu na zkoušenou oblast 
hydroizolace. Zvon je pipojen hadicí k vakuovému erpadlu s manometrem. Bhem 
zkoušky se vytvoí uvnit zvonu podtlak cca 0,02 MPa. Tento podtlak by ml být 
konstantní po dobu 10 s. V míst pípadných netsností vzniknou v indikaní kapalin
vzduchové bubliny. Pokud se žádné bubliny pi zkoušce netvoí a dosažený podtlak 
uvnit zvonu je po dobu min. 10 s konstantní, považuje se zkoušená oblast za tsnou. 
Obrázek 67: Podtlaková zkouška zvonem 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
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7.3.3.3 Kontrola plochy izolace 
 Izolace v ploše nesmí být nijak poškozena. Vruby a povrchové rýhy jsou pípustné 
pouze do 10% tl. Izolace. U folie, která se skládá ze dvou rzn barevných vrstev, v 
pípad, že na vnjším povrchu fólie prosvítá barva fólie z vnitního povrchu, je nutno 
místo opravit.  Plocha izolace nesmí být zneištná. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.4. Použité normy 
- SN 73 0600 - Ochrana staveb protivod. Hydroizolace 
- SN 73 0606 - Povlakové hydroizolace 
- SN 73 0210 - Geometrická pesnos ve výstavb
- SN EN 1850-1 - Hydroizolaní pásy a folie-Stanovení zjevných vad 
- SN EN 1593 - Nedetruktivní zkoušení-Zkoušenítsnosti 
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8. POLOŽKOVÝ ROZPOET S VÝKAZEM VÝMR 
8.1. Položkový rozpoet s výkazem výmr 
  
 Položkový rozpoet s výkazem výmr pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v 
programu BUILDpowerS. Vypracovaný rozpoet je v samostatné píloze B.4 Položkový 
rozpoet. 
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9. ASOVÝ PLÁN PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 
9.1. asový plán pro hrubou spodní stavbu 
   
asový plán pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v programu CONTEC. 
Vypracovaný asový plán je v samostatné píloze B.5 asový plán hrubé spodní stavby. 
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10. GRAF POTEBY PRACOVNÍK
10.1. Graf poteby pracovník
   
 Poet pracovník pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v programu CONTEC. 
Vypracovaný graf potu pracovník je v samostatné píloze B.6 Graf poteby 
pracovník
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11. SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH
11.1. Základní informace 
V kapitole situace širších dopravních vztah jsou ešeny dležité body na trasách pi 
dovozu materiálu na staveništ. Blíže jsou popsány dopravní trasy vtšího materiál a 
stroj. Konkrétnji se jedná pívoz pilotovací soupravy, betonové smsi, bednní, 
výztuže a ocelové konstrukce. Tyto trasy jsou jednotliv popsány v píloze B.3 Situace 
širších dopravních vztah.
 Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno – místní ást Líše
, která byla díve 
souástí areálu prmyslového závodu – Zetor. Píjezd na staveništ je z ulice Trnkova. 
 Obrázek 68: Mapová poloha staveništ  
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12. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
12.1. Požadavky BOZP na stavb
 Pi realizaci stavby platí v plném rozsahu právní pedpisy v oblasti bezpenosti práce platné v 
zemi dodavatele stavby a právní pedpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Pi vlastní 
realizaci se použijí právní pedpisy, které upravují danou oblast písnji. 
 V prbhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále ídí požadavky bezpenosti 
práce obsaženými v projektové dokumentaci, v technologických postupech, v pracovních 
postupech jednotlivých prací, v návodech výrobc a vlastními ídícími dokumenty v oblasti 
bezpenosti práce. 
Základní povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 
 Zhotovitel stavby odpovídá za plnní svých povinností, které mu ukládají právní 
pedpisy upravující požadavky na bezpenost a ochranu zdraví (dále jen BOZP) pi 
provádní stavebních prací tj. zejména zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní 
pozdjších pedpis,  zákon . 309/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis, NV . 
591/2006 Sb., NV . 362/2005 Sb. a NV . 101/2005 Sb., NV . 378/2001 Sb., NV . 
361/2007 Sb.
Povinností zhotovitele stavby je spolupodílet se na zabezpeení bezpeného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostedí a pracovních podmínek, postupovat pípadn
v dohod s koordinátorem BOZP pi realizaci stavby a ve spolupráci s ostatními 
zhotoviteli a jinými osobami provádjícími práce na staveništi a init píslušná 
potebná opatení. Základní povinnosti každého zhotovitele, který bude provádt práce 
na staveništi, vi svým zamstnancm a dalším osobám jsou vymezené zákoníkem 
práce, zejména §§ 101 až 103. Dležité povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví 
také zákon . 309/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis; zhotovitel stavby je povinen 
dle § 16:  
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• nejpozdji do 8 dn ped zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících pi pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil, 
• poskytovat koordinátorovi BOZP souinnost potebnou pro plnní jeho úkol po celou 
dobu svého zapojení do pípravy a realizace stavby, zejména mu vas pedávat 
informace a podklady potebné pro zhotovení plánu a jeho zmny, brát v úvahu podnty 
a pokyny  koordinátora, zúastovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúastovat se   kontrolních dn a postupovat podle dohodnutých opatení, a to v 
rozsahu, zpsobem a ve  lhtách uvedených v plánu BOZP. 
Odpovdnost stavebníka 
 V rámci navrhované stavby jsou naplnny povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 
14 a 15 zákona . 309/2006 Sb.):
- urit potebný poet koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi 
s pihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náronosti na koordinaci ve fázi 
pípravy a ve fázi jeho realizace (innosti koordinátora pi píprav díla a pi jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou; urí-li zadavatel stavby více 
koordinátor, kteí psobí pi píprav nebo realizaci stavby souasn, vymezí pravidla 
jejich vzájemné spolupráce). Koordinátor nemže být totožný s osobou, která odborn
vede realizaci stavby. 
- doruit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce píslušnému podle 
místa staveništ nejpozdji do 8 dn ped pedáním staveništ zhotoviteli; oznámení 
mže být dorueno v listinné nebo elektronické podob. 
Zadavatel stavby je povinen pedat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho innost, vetn informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vdomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potebnou souinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popípad jiné osoby k souinnosti s koordinátorem po celou dobu 
pípravy a realizace stavby. 
Bez ohledu na innost koordinátora odpovídají zhotovitelé stavby za plnní svých 
povinností, které jim ukládají právní pedpisy upravující požadavky na BOZP (tj. 
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zejména zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis, zákon . 309/2006 Sb., ve znní 
pozdjších pedpis a provádjící vládní naízení).  
Každý pracovník musí plnit na stavb požadavky na bezpenost práce, mezi které 
patí zejména: 
• poínat si pi práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovník, dodržovat 
pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a pedepsané pracovní postupy; 
• pi práci vždy myslet na bezpenost svého jednání a nepeceovat své schopnosti; 
• neuvádt do chodu stroj nebo zaízení, pokud se nepesvdil, že tím neohrozí zdraví 
nebo život svj i jiné osoby; 
• neprovádt práce, pro nž není pouen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci; 
• dodržovat poádek na pracovištích a komunikacích na stavb; 
• každý úraz si dát ádn ošetit a ihned jej hlásit nejblíže nadízenému a 
koordinátorovi BOZP stavby; 
• pi zjištní nedostatk v oblasti BOZP, které zamstnanec nemže sám odstranit, 
informovat o nich neodkladn nadízeného; 
• používat pi práci ochranná zaízení a pedepsané osobní ochranné pracovní 
prostedky, vetn ochranné pilby a výstražné vesty; 
• dodržovat protipožární opatení; 
• ochraovat životní prostedí. 
Pracovníkm je na stavb zakázáno pedevším: 
• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavb a v prbhu 
pracovní doby i mimo areál stavby; 
• odstraovat nebo poškozovat bezpenostní zaízení, kryty, znaky; 
• opravovat a istit stroje, pístroje a jejich souásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 
není spolehliv zajištno, že se nemohou samovoln rozbhnout; 
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• bez vdomí nadízeného neopouštt pracovišt. 
Ped zahájením prací zabezpeí zhotovitel stavby na stavb zejména: 
• zpsob pivolání rychlé lékaské pomoci, vybavení stavby skíkami první pomoci - 
lékárnikami podle potu pracovník; 
• zpsob pivolání hasi, instalaci a oznaení hasiských pístroj na stavb  
• s postupem výstavby prostednictvím odborn zpsobilé osoby v PO, zalenit objekt do 
píslušné kategorie s pohledu požárního nebezpeí; 
• oznaení hlavních pívod elektrického proudu, vody, plynu atd.; 
• prokazatelné seznámení všech pracovník (vetn pracovník svých zhotovitel) s 
riziky na stavb; 
• koordinaci jednotlivých prací s ostatními úastníky výstavby v prbhu stavby se 
zamením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokyn koordinátora BOZP stavby; 
• zpracování technologického – pracovního postupu pro zemní práce, montážní práce, 
betonáské práce, práce související se stavební inností apod.; 
• vymezení staveništ (ohrazení, oplocení..) k zajištní ochrany stavby, zaízení a osob; 
• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná 
technologie nebo právní pedpisy vyžadují. 
innosti spojené s potenciálními nebezpeí možného ohrožení bezpenosti a zdraví 
pracovník
Na stavb se vyskytují zejména tyto innosti spojené s potencionálními nebezpeími 
ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem: 
• zemní práce, vetn výkopových prací a zajištní stability výkopových rýh 
• montážní práce 
• práce ve výškách 
• manipulace s materiálem 
• úprava silnice za provozu 
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• práce se živicemi 
• práce související se stavební inností - lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné 
konstrukce; malíské a natraské práce 
Zemní práce, vetn výkopových prací a zajištní stability výkopových rýh 
a) pípravné práce 
b) požadavky na zajištní bezpenosti ped zahájením zemních prací 
c) zajištní výkopových prací 
Pípravné práce 
Na základ provedeného przkumu staveništ projektant urí tídu horniny, polohy 
inženýrských sítí nebo jiných podzemních pekážek a ochranná pásma elektrických, 
plynových nebo jiných nebezpených vedení. Vyznaení všech inženýrských sítí v 
projektu musí být oveno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve spolupráci s ostatními 
úastníky výstavby musí být zhotovitelem stanovena opatení a podmínky k bezpenému 
provedení zemních prací v technologickém postupu ped zahájením prací; za kontrolu 
odpovídá zhotovitel stavby. Jde zejména o stanovení zpsobu zajištní stability stn 
výkop, zabezpeení sousedních objekt ohrožených výkopem a bezpenost osob v 
ohroženém prostoru. 
Požadavky na zajištní bezpenosti ped zahájením zemních prací 
• ovení projektových údaj o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i 
podzemních pekážek, 
• stanovení zpsobu provádní zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s 
jejich provozovateli, 
• vyznaení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteí budou zemní 
práce provádt, 
• zabezpeení okolních objekt a komunikací, jejichž stabilita by mohla být pi 
provádní zemních prací ohrožena. 
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Zajištní výkopových prací 
Výkopové práce – mohou být zahájeny teprve po vytýení a vyznaení všech 
inženýrských sítí a jiných pekážek pod zemí a to jak smrov tak i hloubkov.  
Svahování stavebních jam a rýh  - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod – hl. 
cca 1,2 – 1,7) bude provádno v pomru 1:0,3 m (krátkodob vydrží i svislé). Hlubší 
výkopy déle otevené, musí být z bezpenostních dvod svahovány a to v pomru 1:1.   
V místech, kde stavební innost neumožuje otevenou svahovanou stavební jámu 
s požadovaným sklonem svahu, musí být zajištno pažení stn výkopu a vyznaeny 
hranice smykového klínu. Podrobný popis jednotlivých sond a tím i druh zemin je 
v geologickém przkumu, který je souástí dokumentace stavby. Kanalizace splašková a 
kanalizace dešová svým výkopem zasáhnou pod hladinu spodní vody. Je proto nutné 
okamžit zajistit svahování a zpsob erpání vetn likvidace erpané vody.  
Vstup do výkop bude zajištn žebíkovými schody na stnách svahované jámy. 
Pi provádní výkopových prací musí být zabránno: 
• pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyové zábradlí 1,1 m vysoké), pop. 
vytvoením technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, 
nebo jeho zakrytím, 
• sesutí stn výkopu, jehož stabilita se zajišuje pažením, které je pedepsáno v projektu 
stavby v zastavném území se musí výkopy pažit od hloubky 1,3 m, v nezastavném 
území od hloubky 1,5 m, 
• vstupu do nezajištného výkopu, 
• zatžování okraj výkop zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany 
výkopu musí ponechán volný pruh minimáln 0,5 m široký, 
• pi práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou pilbu, na 
odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat 
samostatn. 
• Výkopy u veejných komunikací musí být opateny výstražnou dopravní znakou a v 
pípad snížené viditelnosti erveným svtlem na zaátku a konci výkopu. 
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Montážní práce  
V rámci pípravy stavby je zhotovitelem ped zahájením prací zpracován technologický 
postup pro provádní; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby. Technologický postup 
obsahuje asový sled montážních zábr, podmínky nasazení a pohyb mechanizaních 
prostedk, ešení pístupu pracovník k bezpené montáži, vetn jejich ochrany 
zabezpeení dotených pracoviš. U jednotlivých, drobných montáží postauje stanovení 
pracovního postupu odpovdným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splovat 
podmínky odborné a zdravotní zpsobilosti musí být vybaveni potebnými montážními a 
bezpenostními pípravky, pomckami a vázacími prostedky. 
Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílc a prvk dostaten
únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostedky, které 
odpovídají píslušným parametrm a ustanovení technických norem a jsou pravideln
kontrolovány. 
Pi montáži jednotlivých díl mže být dílec odvšen ze závsu až po ádném zajištní, 
po kterém budou následovat další montážní práce ke konenému upevnní a úprav pro 
další stavební innost. Montážní práce se pedpokládají z montážní plošiny. Pi montáži 
stešního plášt se pedpokládá zajištní proti pádu kolektivním zajištním - pomocí 
vytaženým lešením po obvodu haly vetn zábradlí proti pádu nebo umístním 
záchytného lešení pípadn záchytných sítí anebo po pedchozím odsouhlasení 
koordinátorem ve fázi realizace stavby za použití osobního zajištní - pomocí kotev 
pipevnných ke konstrukci. Oky tchto kotev bude protaženo bezpenostní lano, které 
bude vybaveno zaízením pro dopnutí lana. Pro zajištní proti pádu bude použito 
pohyblivého zachytávae pádu na poddajném zajišovacím vedení. Zhotovitel musí pro 
pípadné použití osobního zajištní zpracovat technologický postup. Pi montáži je 
nutné dsledn dodržovat postup montážních prací, který ped zahájením montáží musí 
pedat výrobce konstrukce dodavateli stavby.  
Práce ve výškách 
Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, pi kterém je 
ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. 
Zajištní proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v pípad, že se jedná o pracovišt
nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpeí ohrožení zdraví 
vždy, nezávisle na výšce. 
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Zajištní proti pádu se provádí na stavb podle charakteru práce bu kolektivním, nebo 
osobním zajištním. Kolektivní zajištní je zabezpeeno pedevším ochranou nebo 
záchytnou konstrukcí, jako nap. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné 
ohrazení, záchytné lešení, záchytné sít. 
Na stavb se používá pednostn kolektivní zajištní. V pípad kdy nelze použít 
kolektivní zajištní použijí pracovníci osobní zajištní. 
Prostedky osobního zajištní jsou zejména: 
• bezpenostní lano, 
• bezpenostní pás, 
• bezpenostní postroj, 
• samonavíjecí kladka, 
• bezpenostní brzda, 
• pípravky pro spouštní a vytahování vetn píslušenství. 
Použití konkrétního osobního zajištní stanoví technologický postup pop. podle povahy 
provádných prací odpovdný pracovník. 
Místo uchycení osobního zajištní musí být stanoveno zhotovitelem v pracovním nebo 
technologickém postupu. V jednodušších pípadech je místo uchycení stanoveno 
odpovdným pracovníkem. Prostedky osobního zajištní se kontrolují ped a po 
každém použití. K práci ve výškách se mohou na stavb používat žebíky s maximální 
délkou 8 m. Žebíky musí mít píle pevn zapuštné do postranic, nesmí se pootáet a 
maximální vzdálenost pílí je 0,33 m. Žebíky se svrchu nabitými pílemi se nesmí 
používat. Vždy musí být žebík zajištn proti podjetí (gumové patky, vhodná mechanická 
zajištní žebíku, správný sklon, další osobou...). Ze žebík mohou být provádny na 
stavb pouze jednoduché, fyzicky nenároné práce. 
Na stavb je zakázáno vynášet po žebících bemena nad 15 kg, používat pneumatické a 
vstelovací náadí, používat etzové pily a další podobné nebezpené nástroje. Na 
žebíku mže pracovat pouze jediný pracovník. Pi práci na žebíku, pi kterém je 
stanovišt pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metr se musí použít osobní ochranné 
zajištní proti pádu. Místo uchycení musí být ureno mimo žebík. 
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Žebíky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišovacím etízkem, lankem nebo 
podobným zajištním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být pi 
práci nejmén 0,5 metru od horního okraje. Kontrola žebíku se provádí pi každém 
vydání ze skladu, ped vlastním použitím a pi optovném vrácení do skladu. Poškozené 
žebíky vyadit a v žádném pípad nepoužívat. 
Pi práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 
Práce ve výškách v nechránných prostorách musí být perušeny pi: 
• boui, silném dešti, snžení a pi tvoení námrazy, 
• silném vtru, 
• dohlednosti menší než 30 m, 
• teplot nižší než -10 stup C. 
O této skutenosti se provede zápis do stavebního deníku. 
Konstrukce pro práci ve výškách (lešení)
Základní konstrukní požadavky na lešení: 
• Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. 
• Musí být navržena a provedena tak, aby tvoila prostorov tuhý celek, zajištný proti 
lokálnímu i celkovému vyboení nebo proti posunutí. 
• U konstrukcí pojízdných a voln stojících lešení se jejich stabilita zajišuje vhodnou 
volbou rozmr základny v pomru k výšce lešení nebo použitím pídavné zátže v dolní 
ásti lešení. 
• Je-li konstrukce lešení opatena z vnjší pohledové strany síovinou nebo 
plachtovinou, musí být posouzena na psobení vtru (zhuštní systému kotvení u sítí na 
dvojnásobek). 
• Prchozí výška mezi podlahami lešení musí být nejmén 1,9 m a šíka podlahy 
nejmén 60 cm. 
• Mezery mezi podlahovými prvky smjí být nejvýše 2,5 cm, výjimen 6 cm v místech 
svislých nosných prvk. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. 
• Nejmenší tlouška prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. 
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• Výška zábradlí je nejmén 1,1 m a výška zarážky 15 cm. 
• Zábradlí u vnitních okraj podlah se nemusí provádt, pokud mezera mezi podlahou 
a pilehlou stnou je menší než 25 cm. 
• Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmjí být nad sebou. Žebíky musí pesahovat 
horní podlahu nejmén o 1,1 m a otvory v podlaze, umožující výstup nebo sestup musí 
mít rozmry nejmén 50 x 60 cm. 
• Prchozí výšky pro chodce pod lešením musí být minimáln 2,1 m. 
Montáž a demontáž lešení — základní požadavky: 
• Montáž a demontáž lešení mohou provádt pouze pracovníci, kteí jsou odborn a 
zdravotn zpsobilí a mají platnou pracovn-lékaskou prohlídku. 
• Pro montáž, demontáž a pemísování lešení musí být pedem uren technologický 
postup. 
• Pi montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištna stabilita a tuhost 
konstrukce lešení. 
• Demontované souásti lešení se nesmí shazovat na zem. 
• Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvlášt ochranné pilby a vhodné 
prostedky osobního zabezpeení (postroj, ...). 
Používání, provoz a prohlídky lešení: 
• Provoz na lešení mže být zahájen až po jeho úplném dokonení, vybavení a vystrojení 
podle dokumentace. 
• Ped zahájením provozu musí být lešení pedáno. Pedání a pevzetí se uskuteuje 
odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku nebo 
samostatným záznamem. 
• Lešení se smí používat pouze k úelm, pro které bylo projektováno, pedáno a 
pevzato do používání. 
• Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpen plnit funkci, 
pro kterou byly zízeny. 
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• Konstrukce lešení musí být každý msíc odborn prohlédnuta. Tento termín se 
zkracuje na 14 dn u lešení speciálních (pojízdná, zavšená) nebo u lešení vystavených 
úinkm okolí (vibrace). 
Konstrukce ke zvyšování místa práce: 
• Pi postupu prací do výšky lze úrove místa práce a úrove pracovišt zvyšovat tak, 
aby pracovníci mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. 
• Za obvyklou pracovní výšku se považuje u tžkých prací (zdní z tvárnic, cihel, práce s 
tžkým náadím..), práce do výšky 1,5 m. 
• Ostatní lehí práce (natírání, omítání, obkládání....) do výšky 2 m. 
• Ke zvyšování místa práce nebo výstupu na n se nesmí používat labilní pedmty a 
pedmty urené k jinému použití (bedny od nápoj, sudy, vdra....). 
Manipulace s materiálem 
Plochy urené ke skladování materiálu si urí zhotovitel stavby dle konkrétního postupu 
prací v souladu s projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co 
nejvyšší míe vyloueny možnosti úrazu pi manipulaci s materiálem. Souasn musí být 
materiál skladován takovým zpsobem, aby byla zajištna možnost prjezdu hasiských 
vozidel a vozidel lékaské služby. 
Plochy, skladišt nebo i jednotlivá místa k uskladnní materiálu nesmí být v prostorách 
v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou bemen do výšky, 
horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být 
odvodnny, upraveny pop. zpevnny tak, aby se materiál dal bezpen skladovat a 
snadno odebírat. Pi runí manipulaci s materiálem ohrožuje bezpenost pracovník: 
• ostré hrany pepravovaného materiálu 
• vynívající hebíky 
• pásky obal
• drsný nebo nerovný povrch materiálu 
• tísky 
• pád bemen  - chybnou manipulací, 
- velkou hmotností, 
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- úchopovými možnostmi, 
- nedostateným manipulaním prostorem. 
Pi manipulaci s materiálem pomoci zdvihacího zaízení odpovídá zhotovitel stavby, že 
pracovnici provádjící manipulaci s materiálem mají platná oprávnní (vazaský 
prkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zaízení platný jeábnický prkaz. 
Ped poátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost 
zavšení bemena (kontrolní zdvih), vylouit pítomnost pracovník na bemenu a v 
pásmu jeho možného pádu. 
Vaza s obsluhou zdvihacího zaízení urí jednoznaný zpsob dohodnuté signalizace. 
Pokyny obsluze mže dávat pouze jeden pracovník urený k manipulaci s materiálem, 
který je rozlišen od ostatních pracovník pomocí zetelné a nezamnitelné úpravy 
pracovního odvu jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílakou). 
Pi manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zaízení vybaveni 
OOPP, které odpovídají rizikm možného ohrožení zdraví. 
Úprava silnice za provozu  
V rámci pípravy stavby je zhotovitelem ped zahájením prací zpracován technologický 
postup pro provádní úpravy silnice za provozu; za kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel. 
Technologický postup obsahuje asový sled prací, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizaních prostedk, ešení pístupu pracovník k bezpené práci, vetn jejich 
ochrany zabezpeení dotených pracoviš. Pracovníci musí splovat podmínky odborné 
a zdravotní zpsobilosti musí být vybaveni potebnými montážními a bezpenostními 
pípravky, pomckami. 
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek  
Mezi tyto stroje lze zaadit: 
finišery na vozovky – finišer je pojízdný silniní stroj používaný pro úely pokládání, 
rozprostírání, urovnávání, hutnní a uhlazení stavebních materiál nap. jednotlivých 
vrstev asfaltové smsi, erstvého betonu a štrku do podkladních vrstev a na kryty 
vozovek, pi stavb betonových nebo živiných vozovek, letištních a jiných ploch; stroj 
mže být na kolovém nebo pásovém podvozku; 
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Pro provoz tchto stroj platí zejména návody k používání (u nových stroj
zpracovaných dle l. 6 SN EN 500-1), dále z naízení vlády . 591/2006 Sb. – Píloha 
2 ásti vztahující se na stavební stroje a dle naízení vlády . 378/2001 Sb. 
Zhotovitel (zamstnavatel) musí pro starší stroje vypracovat místní provozní 
bezpenostní pedpisy (§ 2 písm. g) NV . 378/2001  Sb.).  
Stroj smí obsluhovat pouze urená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
urená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádjící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat požadavky a pokyny obsažené v návodu. 
Pracovní rizika a ohrožení: 
- pejetí osob pi couvání vozidel se smsí k finišeru, 
- rozdrcení konetin šnekovými rozdlovai, 
- pejetí osoby pohybujícím se finišerem, 
- pád osoby ze stroje. 
Ovladae k nastavování teleskopických rozšiovacích rám musí být konstruovány tak, 
se pi jejich uvolnní se vrátily do neutrální polohy (aby je bylo nutno k dosažení 
pohybu držet). Pístup k sekcím, ve kterých jsou umístny šnekové rozdlovae, musí být 
vybaveny ochozy, které musí zakrývat pracovní šíku šnekového rozdlovae. Šnekové 
rozdlovae, které jsou umístny v rozsahu šíky základního stroje, musí být na horní 
ásti zakryty; nap. rošty. Pokud jsou šnekové rozdlovae vysunuty pes šíku 
základního stroje, musí být opateny alespo ochrannými zábradlími. Teleskopické 
rozšiovací rámy, které by v prbhu provozu mohly vytváet rizika rozdrcení nebo 
stihu musí být vybaveny žlutými perušovanými svtly. 
Naložený stroj na ložné ploše vozidla se musí spolehliv zajistit na podvozku proti 
samovolnému pohybu, pop. i proti pevrhnutí nebo pevrácení. 
Údržba a opravy smjí být provádny pouze proškoleným odborným personálem v 
souladu s návodem výrobce. Obsluha mže provádt pouze innosti povolené a uvedené 
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výrobcem v návodu k používání stroje. Náronjší innosti nutno zajišovat u odborných 
servisních a opravárenských firem. 
Stroj smí obsluhovat pouze urená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
urená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádjící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 
Zaízení pro ohev živiných emulzí  
Ped startem musí obsluha vyzkoušet, zda stroj nevykazuje zetelné poškození, zda 
všechny ochranné prvky a zaízení jsou na svém míst a zda jsou funkní ovládací prvky 
osvtlení.   
Obsluze je zakázáno procházet nebo stát pod visutou zátží. Ped každým zapoetím 
práce, po perušení práce se musí obsluha pesvdit, zda se nenachází v nebezpeném 
okruhu od stroje osoby. V pípad poteby nutno použít k upozornní na zahájení práce 
se strojem varovný signál. Práce musí být okamžit perušena, pokud osoby i pes 
varovný signál neopustí nebezpený prostor. Za jízdy je zakázáno nastupovat na stroj, 
používat stroj na pepravu osob. 
Obsluha musí pizpsobit rychlost pracovním podmínkám. Pi snížené viditelnosti musí 
uvést do provozu osvtlení. Pi pracovní innosti nutno udržovat odstup od obrubník a 
svah. Pi práci na vozovce za neperušeného silniního provozu se musí v každém 
pípad dodržovat dopravní pedpisy.  
Stroj pokud je nutno možno odstavovat (parkovat) na rovném a pevném podkladu. Ped 
opuštním stroje musí obsluha zastavit motor a vyjmout startovací klí. Odstavený stroj 
je nutno dle poteby oznait jako pekážku i proti poškození.  
Doplování paliva se provádí pouze pi odstaveném motoru a plynovém hoáku 
vyhívání emulze. Je zakázáno doplovat palivo v uzaveném prostoru, v blízkosti 
oteveného ohn a kouit.  
Pi doplování paliva musí pracovník dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva, vytékající 
pohonné hmoty se musí zachytit a nenechat vytéci na zem.  
Ped každou prací na hydraulickém vedení se tuto musí odtlakovat. Pi pracích pod 
tlakem by mohlo dojít k tžkému poškození kže. Pi potísnní olejem musí postižený 
vyhledat lékaskou pomoc, aby nedošlo k tžkým infekcím.  
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Hydraulický olej je nutno vypouštt za provozní teploty (pozor nebezpeí potísnní). 
Olej se musí zachytit a likvidovat zpsobem, který neohrožuje životní prostedí. V 
žádném pípad se nesmí motor startovat pi vypuštném hydraulickém oleji. Po 
skonení všech prací (na odtlakovaném zaízení) se musí pezkoušet tsnost všech spoj. 
Motorový olej je nutno vypouštt pi provozní teplot, pozor na nebezpeí potísnní a 
popálení. Olej, použitý filtr a ostatní materiály zneištné olejem je nutno likvidovat 
jako nebezpený odpad a ukládat jej za tímto úelem do oznaených nádob.  
Naložený stroj na ložné ploše vozidla se musí spolehliv zajistit na podvozku proti 
samovolnému pohybu, pop. i proti pevrhnutí nebo pevrácení. 
Údržba a opravy smjí být provádny pouze proškoleným odborným personálem v 
souladu s návodem výrobce. Obsluha mže provádt pouze innosti povolené a uvedené 
výrobcem v návodu k používání stroje. Náronjší innosti nutno zajišovat u odborných 
servisních a opravárenských firem. 
Stroj smí obsluhovat pouze urená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
urená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádjící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 
Hlavní zásady o bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích 
Pi stavební innosti musí být zhotovitelem stavby a pípadnými ostatními zhotoviteli 
dodržovány zejména tyto zásady: 
• veškeré vjezdy na staveništ a pístupy k nim, musí být oznaeny bezpenostními 
dopravními znakami a tabulkami se zákazem vstupu na staveništ nepovolaným 
osobám, 
• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpený stav pístupových komunikací na 
staveništi, 
• pi stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištno dostatené osvtlení, 
• ped odevzdáním staveništ investor (stavebník) písemn odevzdá a zhotovitel stavby 
pevezme vyznaení inženýrských sítí a jiných pekážek (nadzemní elektrické vedení), 
• ped zapoetím zemních prací musí být odpovdným pracovníkem zhotovitele stavby 
zajištno na terénu vyznaení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných 
pekážek s urením druhu a hloubky tchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteí 
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budou zemní práce provádt, toto platí i pro inženýrské sít v blízkosti staveništ, které 
by mohly být stavební inností narušeny, 
ped zapoetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména 
upozornní na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištní stability stn 
výkopových rýh; montážních prací konstrukcí; betonáských prací, prací souvisejících 
se stavební inností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 
výkopy v zastavném území a na veejných prostranstvích musí být zakryty nebo u 
okraje, kde hrozí nebezpeí pádu do výkopu zajištny, je-li zajištní ve vtší vzdálenosti 
než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyové zábradlí 
vysoké 1,1 m nebo nápadná pekážka 0,6 m vysoká, 
• výkopy piléhající k veejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opateny 
výstražnou znakou, v noci a za snížené viditelnosti musí být oznaeny erveným 
výstražným svtlem na zaátku a konci výkopu a dále výstrahami pro nevdomé, 
• pes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zízeny bezpené pechody o šíce nejmén 0,75 
m (na veejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyovým oboustranným 
zábradlím o výšce min. 1,1 m, pechody nad hloubkou vtší než 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným dvoutyovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou, 
• pro pracovníky ve výkopu musí být zízen bezpený sestup a výstup, 
• okraje výkopu nesmí být zatžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 
• stny výkop musí být zajištny proti sesutí, a to nap. pažením bok výkop od 
hloubky 1,3 m, v zastavném území a 1,5 m v nezastavném území, 
• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím 
montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který 
musí obsahovat asový sled montážních zábr, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizaních prostedk, zásadní ešení pístupu pracovník ke stykovým uzlm, 
vetn jejich ochrany a zabezpeení dotených pracoviš; pi zpracování 
technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 
kolektivní zajištní pracovník proti pádu, 
• pi provádní betonáských prací musí být bednní tsné, únosné a prostorov tuhé, 
• podpry musí být umístnny tak, aby stály v ose nad sebou, 
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• bednní z dílc a bednní sestav do velkoplošných panel musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištno proti pádu jeho prvk a ástí, 
• podpry musí být opateny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení 
zatížení, 
• ped zapoetím betonáských prací musí být celé bednní a jeho ásti, zejména 
podpry, ádn zkontrolovány, 
• pi odebírání dílc ze skládky nebo dopravního prostedku musí být dílce vždy ádn
zajištny proti peklopení nebo sesutí, 
• pi skladování materiálu musí být zajištn jeho bezpený písun a odbr v souladu s 
postupem prací na stavb, 
• skladovací plochy musí být urovnány, odvodnny, zpevnny a oznaeny 
bezpenostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 
• rozmístnní skladovaných materiál, šíka a únosnost komunikací musí odpovídat 
používané mechanizaci, 
• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištna 
jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 
• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 
• na skládce sypkých materiál se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v 
nebezpené blízkosti místa odbru, 
• prvky a dílce pravidelných tvar pi skladování nebo odebírání pi ukládání nebo 
odebírání mechanizaními prostedky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud 
výrobce nebo zvláštní pedpis nestanoví jinak, 
• upínání nebo odepínání dílc se musí provádt ze zem nebo z bezpených plošin nebo 
podlah tak, aby nebyly upínány ve vtší pracovní výšce než 1,5 m, 
• jeden pracovník smí run penášet, nakládat nebo vykládat bemena do 50 kg 
hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV . 523/2002 Sb., v platném 
znní. 
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Shrnutí základních povinností každého zhotovitele - úastníka výstavby 
 vést evidenci pracovník od jejich nástupu do práce až po opuštní pracovišt, vybavit 
pracovníky na stavb potebnými osobními ochrannými pracovními prostedky, 
 seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a 
podle náronosti s rizikovosti prací s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká, 
 koordinovat požadavky bezpenosti práce s ostatními úastníky výstavby v souinnosti 
s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o pedání a pevzetí staveništ
(pracovišt) vyhotovit zápis, s pijatým opatením seznamovat píslušné pracovníky, 
 perušit práce pi nebezpeí vzniku havárie nebo poruchy technického zaízení a pi 
zhoršení pracovních podmínek, a tuto skutenost neprodlen nahlásit zadavateli stavby 
 pi provádní stavebních prací v mimoádných podmínkách urit potebná opatení k 
zajištní bezpenosti práce a seznámit s nimi píslušné pracovníky, 
 pi provádní prací v nebezpeném prostedí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi 
a koordinátorovi BOZP další OOPP a zaízení, které jako zhotovitel stavebních prací 
nemá k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich pípadné poškození a 
zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého prostou do doby odstranní zdroje 
nebezpeí, 
 školit, ovovat znalosti a prakticky zauit pracovníky k bezpenému provádni prací v 
potebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpeným náadím, nástroji a 
pomckami, 
 zajistit bezpenost práce pi zmnách povtrnostních nebo provozních podmínek a s 
pijatými opateními seznámit píslušné pracovníky, 
 zajistit ohrazení, osvtlení staveništ, vstupy, montážní pracovišt a pístupové cesty 
oznait bezpenostními znakami a tabulemi, 
 na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpené šíky, podchodové výšky a 
potebné výstražné znaky, pechody, svodidla apod., 
 jedenkrát ron provádt u používaných žebík zkoušky stability a pevnosti, 
 ped zahájením výkopových prací ovit a vyznait trasy podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných pekážek, 
162 
 pi perušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, 
pechod, výstražných tles apod., 
 pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné seznámení 
pracovník, vetn svých ostatních zhotovitel s tímto postupem 
 vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroj, které obsahuji požadavky na zajištní 
bezpenosti práce pi jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách 
nebo návodu k obsluze, 
 ped nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které by mohly ovlivovat bezpenost práce, 
 seznamovat pracovníky se všemi zakázanými innostmi, které mohou nastat pi provozu 
stroje, 
 po skonení pracovní innosti stroje stanovit opatení proti jeho zneužití nepovolanou 
osobou a proti možnosti ohrožení veejného zájmu. 
Základní bezpenostní pedpisy 
Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích; 
Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovišti s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky; 
Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí; 
Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí; 
Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních 
znaek a zavedení signál, ve znní NV . 405/2004 Sb.; 
Naízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zpsob organizace práce a 
pracovních postup, které je zamstnavatel povinen zajistit pi provozování dopravy 
dopravními prostedky; 
Naízení vlády . 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištní bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci v prostedí s nebezpeím výbuchu; 
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Zákon . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon) ve znní 
pozdjších pedpis, 
Zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran ve znní pozdjších pedpis; 
Vyhláška MV . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); 
Vyhláška MV . 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpenosti pi 
svaování a nahívání živic v tavných nádobách; 
 Zákon . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících 
zákon, ve znní pozdjších pedpis; 
Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci; 
Vyhláška MZd . 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatel biologických expoziních test, podmínky odbru 
biologického materiálu pro provádní biologických expoziních test a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými initeli. 
SN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
MP 01/99 „Adjustace dokumentace“ 
MP 05/99 „	ízení zpracování dokumentace, funkce na projektu a jejich innost“ 
MP 09/99 „Monitorování a mení produkt“ 
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13. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
13.1. Podmínky pro ochranu životného prostedí pi výstavb
Zabezpeení výstavby z hlediska pée o životní prostedí si vyžádá stálou kontrolní a 
ídící innost pracovník vedení stavby.  
Podle stavebního zákona . 183/2006 Sb., je teba vytvoit pi stavb podmínky 
odpovídající zájmm ochrany životního prostedí.  
Je teba dbát zejména na: 
- Omezení hlunosti na stavb
Budou respektovány podmínky stanovené v „Oznámení zámru“ zpracované ve smyslu 
§ 6 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí s obsahem a 
rozsahem dokumentace dle pílohy . 3, zákona . 100/2001. 
Negativní vlivy bhem výstavby budou psobit na provoz areálu školy (severozápadn
od hlavního staveništ) zvýšením hluku a exhalací z dopravy stavebního materiálu. Pi 
stavební innosti je nutno dodržovat povolené hladiny hluku stanovené NV . 148/2006 
Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací (hygienický limit je 65 
dB/A v dob od 7,00 hod do 19,00 hod.). Noní provoz na staveništi bude vylouen.  
Pro zamezení nepíznivých vliv po dobu výstavby, pedevším psobením hluku a 
vibrací pi stavební innosti budou provedena následná opatení: 
zhotovitel stavebních prací je povinen používat pedevším stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlunost nepekrauje hodnoty v technickém 
osvdení; 
zdroje nadmrného hluku budou umístny ve staveništi ve vzdálenjších polohách, 
v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlunny) 
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hluné práce na staveništi nebudou provádny v nedli, v asných ranních a pozdních 
veerních hodinách. Pracovní dny v dob od 7,00 hod do 19,00 hod. a v sobotu do 
16,00 hod.   
Pi výstavb se poítá s využitím tžkých stavebních stroj jako buldozeru, autojeáb, 
nakladae a tžkých nákladních aut vetn domícháva betonu. Pohyb mechanizm
bude pevážn po staveništi, nákladní automobily budou jezdit ásten po staveništi a 
zbytek po vozovkách s živiným povrchem. S postupem stavebních prací se bude mnit 
nasazení stroj a tím i emitovaná hlunost. Po dokonení hrubé stavby se emise hluku 
výrazn sníží, nebo se bude pracovat pevážn uvnit objektu. 
V prostoru staveništ je možno pedpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních 
stroj vetn dopravy výskyt následujících hladin hluku: 
Tabulka 14: Pedpokládané zdroje hluku pi výstavb
Zdroj hluku Hladina hluku 
LA
dB(A) 
Nákladní automobil 80 – 90 
Autojeáb 80 – 85 
Jeáb  60 – 66  
Autodomícháva 80 - 85 
Rýpadlo 85 - 90 
Okružní pila 97 - 107 
Rozbrušovaka 90 - 108 
Svaovací agregát 75 - 80 
Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem. 
Se zahájením hrubých terénních úprav – výkop stavební jámy se doporuuje zajistit 
kontrolní zmení hladiny hluku smrem k objektu stávající školy (severn od hlavního 
staveništ). Pokud nebude splnn povolený limit hladiny hluku bude v severní hranici 
staveništ zrealizována staveništní ohrada v délce 80ti metr a výšce 3 metr (oplocení 
s protihlukovou úpravou ze strany staveništ nap. konstrukce z OSB desek tl. 25 mm 
s neprzvuností cca 30 dB).  
Navrhovaný vjezd do staveništ ze severní strany bude v prbhu realizace 
minimalizován tak, aby vrata nebyla prbžn otevená (omezení pracovní doby 
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stavebních mechanizm, výluky v provozu stávající školy – prázdniny, editelské volno 
apod.) 
Staveništní píjezd v protihlukové ohrad je nutný pedevším pro zemní práce (hloubení 
stavební jámy a pilotování základ).  
Snížení prašnosti vasným ištním vozovek 
Pi výjezdu ze staveništ budou pracovníci dbát na oistu pojezd nákladních a 
stavebních stroj tj. ped výjezdem z hlavního staveništ bude vybudována zpevnná, 
oklepová plocha pro hrubé ištní stavebních mechanizm (spodk nákladních aut).  
Pi innostech u kterých mžou vznikat prašné emise, v zaízeních v kterých se vyrábí, 
upravují, dopravují, vykládají, nakládají anebo skladují prašné látky, je potebné využít 
technicky dostupné prostedky na zamezení prašných emisí. 
zaízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je teba zakapotovat, 
prašné materiály skladovat v uzavených silech 
v pípad nutnosti zabezpeit kropení 
       -   Zamezení zneištní ovzduší spalováním odpad apod. 
Pi innostech u kterých mžou vznikat prašné emise, v zaízeních v kterých se vyrábí, 
upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné látky, je potebné využít 
technicky dostupné prostedky na zamezení prašných emisí. 
       -  zaízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je teba zakapotovat, 
       -  prašné materiály skladovat v uzavených silech 
       -  v pípad nutnosti zabezpeit kropení 
       -  na staveništi je nepípustné jakékoliv spalování odpad
13.2. Odpady pi stavb
Souástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že 
hlavní dodavatel stavby je zodpovdný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
prbhu výstavby (vetn odpad vznikajících inností subdodavatel na stavb), vetn
jejich následného využití nebo odstranní (tato povinnost bude zapracována do smlouvy 
o provedení prací).  
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Pi realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogem odpad ve smyslu Zákona o odpadech . 154/z dubna 2010 
Sb., kterým se mní Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších 
zákon, ve znní pozdjších pedpis a Vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 
2001 a Vyhlášky MŽP . 383/2001 Sb. o nakládání s odpady.  
Tabulka 15: Katalog odpadu 
Katalog íslo Druh odpadu Kat. 
odpadu 
10 13 14 odpadní beton a betonový kal O 
15 ODPADNÍ OBALY 
15 01 
Obaly(vetn oddlen sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Devné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Smsné obaly O 
15 01 07 Sklenné obaly N 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo 
obaly tmito látkami zneištné 
O 
15 02 Absorpní inidla, filtraní materiály 
15 02 02 Absorpní inidla, filtraní materiály (vetn
olejových filtr jinak blíže neurených), istící 
tkaniny
N
17 STAVEBNÍ A DEMOLINÍ ODPADY 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 
17 01 06 Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk obsahující nebezpené látky 
N 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk neuvedené pod íslem 17 01 
06 
O 
17 02 Devo, sklo a plasty  
17 02 01 devo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty  O 
17 02 04 sklo, plasty a devo obsahující nebezpené látky 
nebo nebezpenými látkami zneištné  
N 
17 03 Asfaltové smsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 01 
(živiný kryt vozovek a zpevnných ploch) 
O 
17 04 Kovy (vetn jejich slitin) 
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17 04 05 Železo, ocel O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
17 05  Zemina, kamení a vytžená hlušina 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O 
17 05 06 vytžená hlušina neuvedená pod íslem 17 05 05  O 
17 06 Izolaní materiály a stavební materiály s 
obsahem azbestu 
17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod . 170601 a 
170603
O 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
íslem 17 08 01 
O 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady  
17 09 03 jiné stavební a demoliní odpady (vetn smsných 
stavebních a demoliních odpad) 
N 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod 
ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 03 01 Smsný komunální odpad O 
      
Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, pi jehož innosti odpad vzniká. 
Pevzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 
stavební inností.  
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných pedpis. 
Zejména se jedná o likvidaci odpad se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech . 154/z dubna 2010 
Sb., kterým se mní Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších 
zákon, ve znní pozdjších pedpis a Vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 
2001 a Vyhlášky MŽP . 383/2001 Sb. o nakládání s odpady.  
Dle novelizované Vyhlášky MŽP . 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou 
dodávku, nebo první z ady dodávek odpadu do zaízení k nakládání s odpady vybaví 
základním popisem odpadu. K tomu zárove doloží výsledek laboratorního rozboru 
vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou.  
Stavební su ekologicky istá a tídná bude v maximální míe na odvážena na skládku, 
kde bude recyklovaná pro další možné využití. ( do vzdálenosti cca 10 km).  
Vytžená ekologicky istá zemina z výkop a terénních úprav bude maximáln využita 
pro zásypy a terénní úpravy území.  
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Pebytené ekologicky isté zeminy mže dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo 
mohou být použity pro terénní úpravy v rámci msta, nebo jiných staveb se souhlasem 
OŽP MstÚ.  
Z výkopových zemin a stavebních sutí budou odebírány vzorky a s materiálem bude dále 
nakládáno podle výsledk laboratorního rozbor tchto vzork. 
Bžný vybouraný materiál, zemina a stavební su je navrženo odvážet na certifikovanou 
skládku stavební sut dle výbru dodavatele.  
Pebytená zemina a sut budou odváženy na ízenou skládku dodavatele stavby – 
nap., ernovice – vzdálenost cca do 10 km, . tel. 602595184.
Záivky, papír, železo, plasty, sklo budou pednostn pedávány firmám oprávnným ke 
sbru, výkupu, pípadn dalšího využití odpadu.    
Je vhodné, aby vyšší dodavatel pi uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatel likvidovat 
odpady vznikající pi jeho innosti tak, jak je výše uvedeno. 
Pokud budou pi stavb vznikat nebezpené odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit 
povolení pro nakládání s nebezpenými odpady, nebo doložit smluvní zajištní tchto 
inností firmou, která toto povolení vlastní.  
Pi pedání stavby pedloží dodavatel stavby doklady o zpsobu likvidace odpad
(doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
Veškerý odpad bude ádn tídn. ást odpadu je možno zptn využít k dalšímu 
zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveništ. Manipulaci 
a likvidaci odpad mže provádt pouze oprávnná firma ve smyslu platného zákona o 
odpadech a píslušných vyhlášek.  
Pedpokládaný zpsob zneškodnní odpad odbornou firmou znamená, že pvodce 
odpadu se bude ídit píslušnými ustanoveními Zákona o odpadech . 185/2001 Sb., ve 
znní pozdjších pedpis a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které 
vlastní platné oprávnní na nakládání s uvedenými druhy odpad a souhlas na 
provozování zaízení na jejich další zpracování, nebo zneškodování podle ustanovení 
výše citovaného zákona.  
Dodavatel stavby zajistí ped zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, 
které zabezpeují likvidaci a manipulaci odpad vybrané ve výbrovém ízení. 
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Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, pi jehož innosti odpad vzniká. 
Pevzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 
stavební inností.  
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných pedpis. 
Zejména se jedná o likvidaci odpad se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
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ZÁVR 
V bakaláské práci jsem se zabýval hrubou spodní stavbou budovy eské televize. 
Tato stavba byla náronjší, vzhledem k založení na velkoplošných, vrtných pilotách 
rznéjo prmru. Pro technologickou etapu jsem vypracoval technologické pedpisy pro 
zemní práce a vrtané piloty, kontrolní zkušební plány pro vrtané piloty a hydroizolaci. 
Dále jsem zpracoval, v programu BUILDpower a CONTEC, položkový rozpoet, 
asový plán, poteba pracovník, limitky materiál, stroj a profesí. Pro celou etapu 
jsem zpracoval plán na ochranu a bezpenost pi práci, návrh strojní sestavy, situaci 
zaízení staveništ a dopravné vztahy v blízkosti staveništ, situaci širších dopravních 
vztah, ochranu životního prostedí a prkazy jeáb. 
 Díky bakaláské práci jsem se nauil pracovat již ve dvouzmínných programech 
BUILDpower a CONTEC. Pi vypracovávaní bakaláské práce jsem zjistil, že složitost 
výkopových prací v ruzných hloubkách a velikostech je nároná a dležitá ást 
technoligické etapy. Pi špatn vypracovaných zemních prací mže savba ztrácen na 
kvalit a mít trvalé následky. Stavba byla kombinovaná v technologii provádní. 
Pesnji se jednalo o monolitickou základovou desku s vybetonovanými 
nadzákladovými zdmi, na které byli uloženy ocelové válcované nosníky s trapézovým 
plechem, který sloužil jako ztracené bednní a stropní monolitickou konstrukcí. 
Zajímavost byla ta, že uvnit objektu se nachází televizní studio, které je ešeno tzv 
metodou ,,dm v dom“. Což znamená, že je postavená uvnit podsklepené ásti nová 
obvodová ze ze ztraceného bednní, na kterou byly uloženy stropní panely Spiroll a ze 
všech stran dokonale odzvunné pomocí zvukových izolací. 
 Díky bakaláské práci jsem mohl zjistit, jak jsou jednotlivé stavební innosti na 
sebe vázány a bez správného plánu by docházelo ke komplikacím a finanních ztrátách. 
Nov nabyté vdomosti, bych rád uplatnil pi dalším psobení na škole a pozdji v 
zamstnání.  
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biologického materiálu pro provádní biologických expoziních test a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými initeli. 
SN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
SN 73 0600 - Ochrana staveb protivod. Hydroizolace 
SN 73 0606 - Povlakové hydroizolace 
SN 73 0210 - Geometrická pesnos ve výstavb
SN EN 1850-1 - Hydroizolaní pásy a folie-Stanovení zjevných vad 
SN EN 1593 - Nedetruktivní zkoušení-Zkoušenítsnosti 
Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
Pedpis . 350/2012 Sb., kterým se mní zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování  
a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis, a nkteré související zákony 
Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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Vyhláška . 62/20013 Sb., kterou se mní vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb 
SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 3: Pozemní 
stavební objekty 
SN 26 9030 Manipulaní jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpenou manipulaci a 
skladování 
SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí 
SN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svaitelná betonáská ocel - Všeobecn
SN EN 12350 - 1, 2, 6:2009 - Zkoušení erstvého betonu - ást 1 - odbr vzork, 2 - 
zkouška sednutím, 6 - objemová hmotnost 
SN EN 12390 - 3:2009 Zkoušení ztvrdlého betonu - ást 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních tles 
SN EN 12504 - 2:2013 Zkoušení betonu v konstrukcích - ást 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení pevnosti odrazovým tvrdomrem 
SN EN 206:2014 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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